



  
DARÁNYI IGNÁC TERV

## Helyi Akciócsoport neve

**Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület**

**A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása**

**ZÁRÓJELENTÉS II.**

**Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról**

**2007-2013**



## 1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása

### 1.1 A HVS végrehajtási időszakának részletes bemutatása

A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fejlesztési forrás elnyerésére indult a Velencei-tónál kilenc település összefogásával. A jól megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának és az Egyesület mögött álló önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, őstermelők együttműködésének köszönhetően ezt sikerült megduplázni, közel egymilliárd forint fejlesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési támogatások keretében.

157 nyertes pályázat közös jellemzője, hogy valamilyen módon kapcsolódik a térség egészségét meghatározó nagyobb beruházásokhoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó dinamikus fejlődésében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tagsága nagy lehetőségként értékeli az elmúlt évek közös együttműködését, a közösség erejét, mert hiába egy jó stratégia, ha nem állnak mögötte olyan közösség formáló emberek, szervezetek, egyének akik bátran vállalják egy ötlet megvalósításának nemcsak örömét, hanem nehézségeit is. Érdemes volt az ország legkisebb LEADER csoportjaként gyakran a fennmaradásért küzdenünk a közösség támogatásával, hiszen értéket teremtettünk közösen Önökkel.

Bármerre megyünk a településeken találkozunk a LEADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, büszkék lehetünk, hogy a jó gazda gondosságával szépültek a települések, vállalkozások erősödtek meg, bővíthettek a szolgáltatások, és a civil szervezetek nagyban hozzájárultak a térség fejlődéséhez.

#### Helyzetelemzés:

A Velencei-tó Helyi Közösség települései (Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozdi, Pázmánd, Sukoró, Vereb, Velence, Zichyújfalu) a Váli Völgy- Vértes- Sárvíz – Mezőföld ölelésében találhatók, a Velencei-tó partján.

Település	Gárdony	Kápolnásnyék	Nadap	Pákozdi	Pázmánd	Sukoró	Velence	Vereb	Zichyújfalu
Lakosság	9927 fő	3610 fő	540 fő	3199 fő	2029 fő	1295 fő	5359 fő	786 fő	941 fő

A térség gazdasági mutatói alapján az országos átlagnál jobb arányokat mutat. Azonban figyelembe véve az adottságokat, természeti táj, a tó, az épített környezet, az egyedi madárvilág, és a környezetben rejlő lehetőségeket egyértelmű, hogy a fejlődés a kistérségen is túl mutat mind foglalkoztatottságot, mind a jövedelemtermelő képességet tekintve. Az elmúlt években jelentősen visszaesett az idegenforgalomból származó bevétel, jelentősen csökkent a vendégéjszakák száma, ami a legfontosabb megélhetési forrás a kistérségben. A minőségi

turizmus kialakítása és megteremtése, helyi szolgáltatások kiszélesítése több munkahelyet teremthet.

A fejlődés lehetséges iránya a Velencei-tó Helyi Közösség, mint modell értékű rekreációs, egészségturisztikai központ, amely lehetőséget teremt az itt élők életszínvonalának minőségi fejlesztésére, és elérhetővé teszi a szolgáltatásokat az ország bármely területén élők számára.

A minőségi innovatív turizmus kialakítása, rekreációs, egészségturisztikai központ megteremtése kínálja a lehetőséget a turizmus fejlesztéséhez.

### **Természeti és épített környezeti erőforrások**

A Velencei-tó Helyi Közösség területe kivételes természeti adottságok, gazdag természeti örökség, kiemelkedő táj-természeti értékek, és ökológia rendszerek jellemzők. A térségben a természeti és épített táji értékek jelentős turisztikai vonzerőt képviselnek, védelmük az élő és megújuló természeti erőforrások érdekében is fontosak. A megőrzött természeti környezet az itt élők és az ide látogatók részére is megteremti a „testi-lelki harmónia”(Cooper), a rekreáció és egészség turizmus alapjait.

- a térség több mint 30 műemlékvédelem alatt álló épülettel rendelkezik. A Velencei-tó kiemelt üdülőkörzetben a "fenntartható fejlődés" elve szerint el kell érni, hogy a Velencei-tó térsége, mint biológiai sokféleséget reprezentáló egyedi természeti- táji környezet, másrészt, mint turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt régió, mindkét követelménynek maradéktalanul megfeleljen.

A minőségi turizmus és a modell értékű rekreációs és egészségturizmus alapfeltételei adottak a térségben. Itt található a Közép-Dunántúli régió 6 kiemelt fürdőjéből kettő, az agárdi Gyógyfürdő és a Velencei termálpárt.

Kedvezőek a mezőgazdasági, gyümölcsstermesztés, tájgazdálkodás, biogazdálkodás, és a vízi és szárazföldi turizmus minden ága megtalálható-kialakítható.

### **Infrastrukturális erőforrások**

A térség egy idegenforgalmi folyosóban, központi útvonalak M7-es autópálya, 7-es főút, (6-os, 8-as főút elérhetőségével) mentén található. Ez az idegenforgalmi folyosó az ország egyik térszerkezeti fővonala mentén fekszik, a Budapest-Balaton autópálya és vasútvonalon.

A térség idegenforgalmi potenciálja miatt a jó megközelítésnek kiemelkedő jelentősége van. A centrális elhelyezkedés gazdaságfejlesztő erőként értékelhető. A térség települései sikeres KIOP pályázaton 6 település szennyvíz beruházására és csatornaépítésre kaptak lehetőséget. Felgyorsultak a települések infrastrukturális fejlesztései (szennyvízcsatornázás, vízelvezető árkok építése, külterületi utak rendbetétele, strandok, csónakkikötők felújítása, rendbetétele, stb.) Több idegenforgalommal, vendéglátással, informatikával kapcsolatos beruházás is megvalósult. Az önkormányzatok több pályázatot megvalósítottak a falufejlesztés és megújítás tekintetében. A szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmet érintő intézkedések tekintetében is különböző fejlesztések indultak el.

## **Emberi, szakmai, közösségi erőforrások**

A térségben legmagasabb az idős korosztály aránya Fejér megyében. Több munkahelyre lenne szükség helyben. A turisztikai szolgáltatások kiszélesítése, a minőségi turizmus több korosztálynak biztosíthat megélhetést a településeken. A civil szféra jelentős, de sok közösség, baráti társaságként működik, hagyományőrzés, környezetvédelem, honvédelem, történelmi értékőrzés területén. Jelentős a településeken a kulturális, közösségi rendezvények száma. Kistérségi szüret, Pákozdi csata, Orbán nap, kiemelkedő a Velencei-tavi Nyári Játékok sorozat amely nyári időszakban 8 településen, 8 hétvégén 4 napos program sorozattal várja a nyaralókat és a helyben élők.

## **Természeti és épített környezeti erőforrások**

Nehézséget okoz, hogy a természeti környezet egyes területeinek más-más kezelője van, ami egyetértés hiányában a fejlesztéseket gátolja. A környezeti tudatosság elégtelensége miatt a terület nem mindenben felel meg az EU-s előírásoknak. Gazdasági szempontból hátrányos a térségi marketing alacsony szintje. A helyi élelmiszer-gazdasági termékek nem eléggé ismertek. Kevés a helyi, speciális termék. Hiányzik a vonzerők összehangolt bemutatása, az egységes térségi kínálat megteremtése, településkép javítását szolgáló infrastruktúrafejlesztések és az épített örökség helyreállításához, felújításához szükséges tanulmányok, tervek.

## **Infrastrukturális erőforrások**

A térségben hiányoznak a minőségi turisztikai szolgáltatási helyek, szállásférőhelyek. A Tó partfalai, a kiépített strandok elavultak, nem megoldott az akadálymentesítés. A közösségi terek száma alacsony, nincs kistérségi kulturális művelődési központ.

A vasúti személyszállítás minőségi színvonala alacsony, a nagy zajjal közlekedő tehervonatok zavarják a pihenőket.

A települések közötti tömegközlekedés megoldatlan.


## **Emberi, szakmai, közösségi erőforrások**

Kevés a helyi munkalehetőség, magas az ingázók aránya. A munkaképes lakosság körében magas az inaktív és az ingázók (Budapest, Székesfehérvár) száma. Főleg a nők munkába való visszatérése a család és a közlekedés nehézségei, drágasága miatt nehézkes. Helyben több munkahelyre lenne szükség. A térségben alacsony a képzési hajlandóság.

## **A HVS szerkezete:**

A HVS-ek (alap HVS, és felülvizsgálatok) meghatározott struktúrában kerültek kialakításra. Annak érdekében, hogy az ügyfelek számára átlátható és könnyen értelmezhető módon kerüljenek elérhetővé a LEADER HACS által meghatározott fejlesztési elképzelések,

célkitűzések, intézkedések, a HVS mellékletét képező, az intézkedések tartalmát egységes szerkezetbe foglaló dokumentumot, LEADER Intézkedési Tervet csatol a LEADER HACS. Ez a dokumentum elkülönül a HVS szöveges részétől, így az ügyfél tiszta és érthető módon kap információt a számára biztosított pályázati lehetőségektől. Az IH a LEADER Intézkedési Terveket közleményben teszi közzé. ***Az IH közlemény a benne lévő LEADER Intézkedési Tervvel együtt minősül a pályázati folyamatot megindító pályázati felhívásnak.***



**Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozdt-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu**

A Velencei-tó Helyi Közösség stratégia programjának alapjait a fejlesztési tervek célkitűzései határozták meg, összhangban a térség fejlesztési elképzeléseivel, a kistérségi fejlesztési programokkal, a településfejlesztési koncepciókkal. Teljes egészében alkalmazkodva az országos és regionális fejlesztési elképzelések és célkitűzések prioritásaival. A Velencei-tó Helyi Közösség stratégia programjának alapjait az alábbi dokumentumok és fejlesztési tervek célkitűzései határozták meg, összhangban a térség fejlesztési elképzeléseivel: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 2007, Közép – Dunántúli Régió Operatív Program (2007-2013), Nemzeti Turizmus Stratégia (2006), Közép-Dunántúli Innovációs stratégia (2005), Fejér megyei Agrárstratégia (2004), Országos Egészségturizmus (2007), Velencei-tó Vértes Területfejlesztési Tanács (2006), Településfejlesztési koncepciók (Gárdony 2007), NFT II.





A gazdasági-társadalmi trendek az elmúlt évek során a gazdaság általános állapota alapján változtak. A munkahelyteremtésről a hangsúly áttevődött a munkahely megtartásra.

A HVS felülvizsgálatát az ÚMVP IH iránymutatásnak megfelelően hajtottuk végre. Egyesületünk honlapján már a HVS felülvizsgálatot megelőzően elérhető volt a helyi szereplők igényeinek felmérésére szolgáló projektgyűjtő adatlap. A projektötletek gyűjtésére tartott fórumokat az Egyesület által üzemeltetett honlapon ([www.velenceitoleader.eu](http://www.velenceitoleader.eu)), a települések honlapjain hoztuk nyilvánosságra, valamint meglévő címlisták alapján a meghívókat e-mail útján is eljuttattuk. Honlapunkon különálló menüpontban tájékoztattuk az érdeklődőket az aktualitásokról, valamint a lakossági fórumok meghívóját a Kezdőlapon is elhelyeztük. A projektötlet gyűjtési lehetőséget saját és a települések honlapjain hirdettük meg, amelynek eredményeképpen 101 projektötlet érkezett az Egyesülethez. Projektötlet adatlapok szférák szerinti megoszlása: civil szféra: 42,57 %; egyház: 1,98%; önkormányzat: 12,87%; vállalkozás: 42,57%

A felülvizsgálat során 5 alkalommal rendeztünk ötletbörzével egybekötött tájékoztató fórumot. A HVS felülvizsgálatában több kommunikációs csatornán keresztül folyamatosan biztosítottuk a véleményezés lehetőségét (e-mailen, személyes konzultáció, telefon, fórumok).

## SWOT elemzés

<p><b>Erősségek:</b> Természeti táji adottságok, több mint 30 műemlék Növekvő népesség Népességmegtartó erő</p>	<p><b>Erősségek:</b> Új kerékpárút</p>
---	--



<p>A társas vállalkozások viszonylag nagy száma Dinamikus és fejlődő településeken él a lakosság többsége Viszonylag magas jóléti színvonal a jellemző (vásárlóerő, ingóságokkal való rendelkezés) A szolgáltatások dinamikus fejlődése 2000 óta A Tó vizének állapota A természeti és kulturális értékek védelme A Bor és gasztronómia kultúra felélédése Egyedi idegenforgalmi fejlesztések beindítása Egész évben működő gyógy-és wellnes fürdők működése</p>	<p>Partfalvédelem megvalósul</p> <p>Sok új idegenforgalmi attrakció</p>
<p><b>Gyengeségek</b></p> <p>A kereskedelemi és a magánszállás-férőhelyek száma alacsony Az átlagosan eltöltött napok száma alacsonyabb, mint az átlag és csökkenő mértékű A vendégéjszakák száma kirívóan alacsony A kommunikáció hiányosságai (települések ismertsége, arculata, rendezvényei) Hiányos marketing (nincs egységes marketingstratégia, nincs térségi marketing koncepció Bolti struktúra felemás (kevés ruházat, műszaki, sok élelmiszer) Vendéglátóhelyek száma és lefedettsége alacsony, minőségi vendéglátó helyek hiánya Külföldi és a belföldi vendégek elmaradása</p>	<p><b>Gyengeségek</b></p> <p>A kereskedelemi és a magánszállás-férőhelyek száma alacsony Az átlagosan eltöltött napok száma alacsonyabb, mint az átlag és csökkenő mértékű A kommunikáció hiányosságai (települések ismertsége, arculata, rendezvényei) Vendéglátóhelyek száma és lefedettsége alacsony, minőségi vendéglátó helyek hiánya Vállalkozások megszűnnek</p> <p>Hitelfelvételi lehetőségek szűkös volta</p>
<p><b>Lehetőségek</b></p> <p>A folyamatosan kiszélesedő regionális turisztikai együttműködésekben (Fejér-Veszprém-Komárom megye) való fokozott részvétel a kölcsönös előnyök alapján. A kulturális örökségek és a rekreáció együttes kínálata komplex turisztikai terméket alkothat. A természeti és kulturális értékei révén megfelel a turizmus új irányvonalai (Pl.: aktív-, öko-, borturizmus) által támasztott követelményeknek, ami elősegíti a turizmus fejlődését. „Rosszidő programok” és helyszínek komplex tartalmi fejlesztése. Vendégek komfortérzését növelő beruházások. Négy évszakos turizmus Turisztikai információs irodák, információs táblák, kiadványok, információs és irányító felületek rendszerének kialakítása arculati egységesítése. Átfogó marketing aktivitás</p>	<p><b>Lehetőségek</b></p> <p>A folyamatosan kiszélesedő regionális turisztikai együttműködésekben (Fejér-Veszprém-Komárom megye) való fokozott részvétel a kölcsönös előnyök alapján. A kulturális örökségek és a rekreáció együttes kínálata komplex turisztikai terméket alkothat. A természeti és kulturális értékei révén megfelel a turizmus új irányvonalai (Pl.: aktív-, öko-, borturizmus) által támasztott követelményeknek, ami elősegíti a turizmus fejlődését. Horgász-kerékpáros turizmus</p> <p>Bejárható Magyarország Program</p>
<p><b>Veszélyek</b></p> <p>Az önkormányzatok fejlesztési forrásai korlátozottak; falumegújítás, tiszta, kulturált környezet megővésének, megvalósításának igénye Forráshiány akadályozza a környezetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek gyors bevezetését. Mielőbb szükséges a Velencei-tó vízgyűjtő területén a mezőgazdasági termelés szabályozása az agrártermelők kompenzálásával Hiányos a különböző térségi együttműködések közötti összhang</p>	<p><b>Veszélyek</b></p> <p>Forrás hiány</p> <p>Utófinanszírozás pályázatoknál</p> <p>Nehézkes pályázati rendszer</p>

## HVS jövőképe,

A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiájának alapjai a 2008-ban elkészített és 2009-ben, és 2011-ben, majd 2013-ban aktualizált, módosított HVS alapjaira épülnek, az ebben megfogalmazott jövőkép ma is aktuális, az eltelt időszak pályázatai eredményei, a felmerült új szükségletek, irányok, esetleges hiányok és a gazdasági változások alkotják a változtatás szempontjait. Emellett a nagyon alacsony forrás allokáció amely településszám és lakosság szám alapján lett központilag megállapítva a Velencei-tó LEADER HACS részére meghatározza az elérendő reális célokat, de egyben megjelöli a fejlesztési irányokat, abban a reményben, hogy más források felhasználása is elősegítheti a térség fellendülését. A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2008-ban jó alapokat biztosított, rendszerezte és struktúrába foglalta a térség legfontosabb problémáit, lehetőségeit. A stratégia megfogalmazásában jó irányvonal volt, hogy az UMVP fejlesztések szinergiában legyenek egyéb pályázati forrásokkal, és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új beruházásokhoz. Az elmúlt időszak eredményei, a tanulságok, legjobb gyakorlatok ismereteinek és elemzéseinek alapján, a gazdasági társadalmi környezetben bekövetkezett változásokra reagálva készült az új HVS amely az új kihívásokra adandó új válaszokat összegzi.

A 2008-ban megfogalmazott 7 célkitűzést, prioritást összevonva 2011-ben 4 célkitűzés került véglegesítésre. A struktúra alapján a négy célkitűzés magában foglalja azokat a kihívásokat és elérendő eredményeket amelyet jelen szakaszban a Velencei-tó LEADER HACS közös együttműködésben reálisan meg tud valósítani. Megjelöli azokat az irányokat, amelyek a Velencei-tó térség dinamikus fejlődéséhez szükségesek.

2013-ban változatlanul négy célkitűzés a meghatározó, és hét intézkedés kerül meghirdetésre.

A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiájának alapjai a 2008-ban elkészített és 2009-ben módosított és 2011-ben majd 2013-ban aktualizált HVS alapjaira épülnek, az ebben megfogalmazott jövőkép ma is aktuális, az eltelt időszak pályázatai eredményei, a felmerült új szükségletek, irányok, esetleges hiányok és a gazdasági változások alkotják a változtatás szempontjait.

Az alacsony forrás allokáció a Velencei-tó LEADER HACS részére meghatározza az elérendő reális célokat, de egyben megjelöli a fejlesztési irányokat, abban a reményben, hogy más források felhasználásával kiegészítve hozzájárulhat a térség fellendüléséhez.

Az **irányított turizmus** a táj, a természet, és az épített örökség védelmét is szolgálja, a megújuló energiák használatának szemléletformálása, az ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) védelme, és a helyi értékek, hagyományok megmentése, megőrzése, továbbá - a térség gazdaságát fellendíteni és annak egyéni arculatát markánsan befolyásolni képes - helyi termékek és azok rendszerének felállítása feladatul szolgál a helyi civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak.



## „VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG”

### Jövőkép:

### **A VELENCEI-TÓ A TESTI – LELKI - KÖRNYEZETI HARMÓNIA MEGTEREMTÉSE, A FENNTARTHATÓ, REKREÁCIÓ ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS TURISZTIKAI MODELLJE**

A **Velencei-tó** mint régió, mint nemzeti közkinccs, kiemelt üdülőterület a kivételes táji természeti értékek fenntarthatóságát megőrizve, elindul azon a dinamikus pályán amely 2013- ra biztosítja a fenntartható rekreáció és egészségturizmus turisztikai modelljének megvalósítását a kilenc település együttműködésével. Megfelelő gazdasági szerkezettel rendelkezik, amely kihat a helyben foglalkoztatásra, és a jövedelmekre. A minőségi élet feltételei adottak, az egészséges életvitel szemléletformálásának modell értékű bemutathatósága, a szabadidő eltöltésének „**négy évszakos**” megteremtése az innovatív új turisztikai attrakciók a térség felemelkedésének kitörési pontja.

**Lehetőség:** *a Velencei-tó mint kiemelt üdülőterület, térség újra megjelenik az országos és nemzetközi turisztikai kínálatban, mint egészségturisztikai és rekreációs centrum hozzájárul az itt élők és idelátogatók egészség megőrzéséhez és állapot javulásához. A Velencei-tó Törvény elfogadásra kerül, amely biztosíthatja a térség fellendülését.*

### **A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják:**

- a települések identitásának növelését,
- a települések idegenforgalmi bekapcsolódását a turizmusba, a rekreációs lehetőségek széles skáláját biztosítják
- új innovatív szolgáltatások, amelyek hatással vannak a helyi vállalkozások megerősítésére,
- felgyorsítják a háttértelepülések felzárkóztatását mind a gazdasági élet mind az idegenforgalom területén
- a helyi táj, vonzerő egyediségét, kihasználva erősítik az együttműködéseket,
- szervesen kapcsolódnak az elmúlt években megvalósult új nagyobb beruházásokhoz ( Dinnyési Hagyományőrző Központ, Vital Hotel Nautis, Velencei-tó Kapuja, Velencei-tó Egységes Kerékpár út, Pákozd Mészeghegy tematikus út, Velence-tavi Galéria, Madárdal tanösvény, stb.) ezzel is elősegítve az élménylánc megvalósulását, kiegészítve új innovatív szolgáltatásokkal.
- a „**négy évszakos**” turizmus és a szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik, a Tó arculatát meghatározzák, és a térség ismertségét növelik.

A fejlesztések alapvető célja e vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú rehabilitálása és a vonzási értékek

erősítése, fejlesztése. A Velencei-tó kiemelt üdülőkörzetben olyan természeti, táji, kulturális értékek és egyben turisztikai vonzerők koncentrálnak, amelyek megóvásának, ill. fennmaradásának biztosítása országos és nemzetközi érdek. A „fenntartható fejlődés” elve szerint el kell érni, hogy a Velencei-tó térség egyrészt, mint biológiai sokféleséget reprezentáló természeti, táji környezet, másrészt, mint turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt régió mindkét követelménynek maradéktalanul megfeleljen.

## **2013-ban meghirdetett célkitűzések:**

### **1. Célkitűzés:**

#### **Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózat fejlesztés, a mikro-vállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért**

A meglévő vállalkozások megerősödésével növekedhet a helyben foglalkoztatás (nők munkaerőpiacra történő visszatérésének növekedési esélye, az újonnan induló vállalkozások növelik a különböző szektorok kibővülését, elérhetővé teszik a helyben élők és az idegenforgalommal megnövekedett igényeinek kielégítését.

A régióban az új mikrovállalkozások létrehozásával, illetve a működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki technológiai fejlesztésének eredményeképpen a gazdaságon kívül végzett tevékenységgel fenntarthatóvá válnak a vállalkozások.

A gazdasági szereplők hálózatba tömörülésével növelhető a szolgáltatások színvonala, és az idegenforgalomból, turizmusból származó bevételek helyben maradnának.

### **2. Célkitűzés:**

#### **Fenntarthatóság A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával**

A „fenntartható fejlődés” elve szerint a térség terület-felhasználásában az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt biztosítani kell. Maga a Velencei-tó, a természetvédelmi területei, a geológiai képződményei mind arra köteleznek bennünket, hogy védjük, ápoljuk és emellett a fenntartható bemutatást is biztosítsuk. A természeti, történelmi tájkép, látnivalók bemutatathatóvá tételével új tanösvények (történelmi, kulturális) alakíthatók, a különleges egyedi attrakciók pihenőhelyek létesítésével, információs táblarendszerek, kiadványok meglétével növelik a turisztikai és rekreációs kínálatot, elősegítik a tájékozódást, környezettudatosságot generálnak. A térség táji, természeti értékeinek meglévő és tervezett bemutatási formáinak összehangolásával (térségi interpretációs stratégia kialakításával) az értékek védelme erősíthető, a turisták tartózkodási ideje növelhető a térségben, az egyes attrakciók vonzereje összeadódik. A vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú rehabilitálása és a vonzási értékek erősítése, fejlesztése hozzájárul a fenntarthatósághoz.

A térség örökségvédelmi értékei megújulnak, bekapcsolódásuk, bemutathatóságuk jelentősen hozzájárul a turisztikai kínálat bővítéséhez, a gazdaságfejlesztésben meghatározott szezonhosszabbítás céljait elősegítik, megvalósul a megőrkítés és átmentés a következő

mezőgazdasági termékek, gyümölcs, zöldség, szőlő ágazat fejlesztése

Nő a helyi termékek kínálata, az értékesítés elősegíti a helyben élők foglalkoztatását, a bio

termesztés elterjedése is megindulhat szélesebb körben, amivel a táj terhelhetősége csökkenthető.

A térség megújuló energiáinak felhasználási lehetőségei kiaknázatlanok, a természetes környezetében fellelhető fahulladékok, illetve az ipari felhasználás során keletkezett fahulladékok megújuló hasznosítása, valamint a szél- és napenergia hasznosítását elősegítő technológiák, innovációk térségen belüli aktivizálása elősegíti a természeti környezet fenntarthatóságát. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a turistaút hálózatok kialakítását, a turisztikai attrakciók kialakítását, a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzését és innovatív fejlesztését célozzák meg.

### 3. Célkitűzés

#### **Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával**

A rendezett, hagyományokat tükröző településkép (és felüdülést, esztétikai élményt adó tájkép) védelme és kialakítása, egy jelentős részben turisztikai szolgáltatásokra alapozott térségi fejlesztés során alapvető kívánalom. Az igényes élettér a települések demográfiai helyzete, népességmegtartó képessége tekintetében is fontos szempont, továbbá a kreatív, szellemi tevékenységet, folyamatos inspirációt igénylő tevékenységek betelepülésnek is kedvez. A megfelelő környezetminőség az életminőség meghatározó tényezője, ezáltal a környezetvédelmi szempontoknak a távlati fejlesztések minden fázisában meg kell jelenniük.

### 4. Célkitűzés:

#### **Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével**

Rekreációs és egészségturisztikai innovatív szolgáltató programcsomagok új lehetőségeket teremtenek, nemcsak a helyben élőknek, hanem az ide látogatóknak.

A turizmusnak, mint a térség meghatározó kitörési lehetőségének jelentős multiplikáló hatása van. A minőségi és innovatív turisztikai szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a térség gazdasági szerkezetének átalakításához, fejlesztéséhez. A turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot, ezáltal hozzájárul az életminőség javításához.

A lakosság környezet és egészségtudatosságának növelése magával vonja a természeti környezet és így a vidéki táj rekreációs célú felértékelődését. Az irányított modell egészségturizmussal nem csak az itt élők életminősége javul, hanem a szolgáltatásokat igénybe vevő ide látogatóké is.

Humán erőforrás fejlesztés: a versenyképes gazdaság, tudás és műveltség növelésével, térség specifikus fejlesztési programok indításával

A helyi civil összefogások biztosítják a térség társadalmi kohézióját. Ehhez szükséges a civil szervezetek infrastruktúrájának, eszközállományának megteremtése, annak érdekében, hogy megfogalmazott céljaikkal hatást tudjanak kiváltani a térség társadalmi mobilitására. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a nonprofit szervezetek eszközbeszerzését, a térségi hagyományokat bemutató terek kialakítását, a térség turisztikai hasznosítását, a térség közbiztonságát elősegítő a települési, térségi bűn-és baleset-megelőzési fejlesztéseket, összefoglalva közösségi célú fejlesztéseit, valamint rendezvények megtartását célozzák meg. A térség turisztikai fejlesztésének nem a hazai kínálatban már jelen lévő szolgáltatások, attrakciók átvételében kell megnyilvánulniuk, hanem a vonzástényező egyediségét adó, helyi adottságok ésszerű kihasználásában, újszerű megoldásokkal.

### **A HVS-ben felírt HPME-k két csoportra oszthatók**

A LEADER forrással párosított HPME-k a LEADER Intézkedési Terv szerint.

A forrással nem párosított HPME-k, HVS-hez illeszkedő nem LEADER forrásból támogatott intézkedések.

Gazdaságfejlesztésre allokált forrás: 235.000.000.- forint

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás: 55.000.000.- forint

Célkitűzés megnevezése:

1) Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével

Célkitűzéshez tartozó intézkedések megnevezése

Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés  
Innovatív turisztikai fejlesztések

Célkitűzés megnevezése:

2.) Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával

Célkitűzéshez tartozó intézkedések megnevezése

2.1 Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése

2.2. Velencei-tó a „Természetes egészség”

Célkitűzés megnevezése:

3) Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózatfejlesztés, a mikrovállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért

Célkitűzéshez tartozó intézkedések megnevezése

3.1 Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték

Célkitűzés megnevezése:

4) Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával

Célkitűzéshez tartozó intézkedések megnevezése

4.1 Megőrzendő örökség

4.2. Értékmentés együttműködésben

### Terület szintű tervezés

A III. tengelyre és a IV. tengelyre is területi szintű tervezés érvényesült, figyelembe véve a gazdaságfejlesztési elvárásokat, és a projektötletadatalapok alapján kialakított HVS-t. A forrás átcsoportosítás is ezt szolgálta, és a HVS-hez való illeszkedés hiszen az biztosította az egységes rajzolatú projektvonulatokat.

Tengely	Fejlesztési forrás 2008 IH által megítélt	Kötelezettség vállalás fejlesztési forrás 2014
III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése	53 340 000 Ft	90 549 766
III. tengely Vidéki örökség megőrzése	58 160 869 Ft	71 121 719
III. tengely Falumegújítás és fejlesztés	52 273 200 Ft	75 544 407
III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése	71 208 900 Ft	185 7 442

\*példa a III.tengely forrásfelhasználására

Innováció megjelenése a HVS-ben természetesen, a területünk adottságai miatt, környezetvédelmi, öko-rendszerű projektek többletpontot kaptak.

Munkahelyteremtés a HVS-ben , előnyt élveztek a célterületek alapján a gazdaságfejlesztési projektek.

### HVS megvalósulása a projekteken keresztül

- *Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gúgognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák.*
- *Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, fontos, hogy a „gúgogás” biztató legyen.*
- *Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át helyét az élen.*
- *Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásra utaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.*



## Szomszédolás (HVS)

A térségben lévő települések egymás kulturális, történelmi, helyi adottságainak egymással történő megismertetése. A települések hálózati együttműködése, egymás segítése, a közös értékek megtalálása, ezáltal erősítve a települések és Velencei-tó térségi, országos imázsát és ismertségét.

<b>Velencei-tó LEADER HACS</b>	<b>Fejlesztési forrás 2008 IH által megítélt</b>	<b>Kötelezettségvállalás fejlesztési forrás 2014</b>	<b>Lekötött fejlesztési forrás 2014</b>
<b>Összesen:</b>	<b>431 146 719</b>	<b>1 109 993 908</b>	<b>884 982 640</b>

## Sikeres a LEADER program a Velencei-tónál

A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fejlesztési forrás elnyerésére indult a Velencei-tónál kilenc település (Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Vereb, Velence, Zichyújfalu) összefogásával. A jól megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának és az Egyesület mögött álló önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, östermelők együttműködésének, és a Kormány támogatásának köszönhetően ezt sikerült megduplázni, közel egymilliárd forint fejlesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési támogatások keretében.

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ciklus zárásaként a megvalósult projektek 866 245 937 millió forint támogatási összeg lehívására került sor a LEADER programban.

157 nyertes pályázat közös jellemzője, hogy valamilyen módon kapcsolódik a térség egészét meghatározó nagyobb beruházásokhoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó dinamikus fejlődésében.

A helyi LEADER program vezérelve, hogy a Velencei-tó speciális helyzetét figyelembe véve, a fejlesztések a közös értékmentés, a táji, természeti, kulturális, történelmi és az épített örökség megóvásával fejlessze a mai modern rekreációs térséget.

A felhasznált források 75% gazdaság megerősítésére és munkahely teremtésre, megőrzésre irányult.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tagsága nagy lehetőségként értékeli a LEADER program által nyújtott fejlesztési források által megvalósuló sokszínű projekteket, amelyek alapokat biztosítanak a további fejlődési elképzelésekhez. Az itt élők becsülik elmúlt évek közös együttműködését, a közösség erejét, mert hiába egy jó stratégia, ha nem állnak mögötte olyan közösség formáló emberek, szervezetek, egyének akik bátran vállalják egy ötlet megvalósításának nemcsak örömét, hanem nehézségeit is.

Érdeemes volt az ország legkisebb LEADER csoportjaként gyakran a fennmaradásért küzdeni a közösség támogatásával, hiszen a közösség jelentős értéket teremtett amely biztosítja a Velencei-tó gazdasági versenyképességének megalapozását.

Bármerre megyünk a településeken találkozunk a LEADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, büszkéek lehetünk, hogy a jó gazda gondosságával szépültek a települések, vállalkozások erősödtek meg, bővültek a szolgáltatások, és a civil szervezetek nagyban hozzájárultak a térség fejlődéséhez.

Összességében a Velencei-tó térségében a kilenc településen 157 nyertes pályázat valósult meg a 2007-2013 programozási időszakban, 65 vállalkozás, 60 civil szervezet, 6 egyházi, 26 önkormányzati projekt képviseli a LEADER összefogást a Velencei-tó térségében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület azon Hacsok közé tartozik, amely a klasszikus vidékfejlesztési feladatok megvalósítását megalakulásától kezdve célkitűzésként fogalmazta meg. A kilenc település képviseli a Velencei-tó térséget, viszont az alacsony település szám a LEADER források szabályai alapján szűkösebb fejlesztési forrásokat jelent, ami az országos átlagtól eltér.

Az Egyesület folyamatosan aktualizált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, és az elmúlt 5 évben folytatott területfejlesztési elemzései, a fejlesztési források sikeres kihelyezései megalapozták azt a helyi elvárást, hogy a Velencei-tó térségének egymagában mint turisztikai mintaterület többet kell mutatnia és egyediségeket kell felmutatnia további fejlődési potenciálok eléréséhez.

Ennek egyik kitörési pontja a saját területről való kilépés, együttműködve a területhez szorosan kapcsolódó Váli-völgy, Vértes, Székesfehérvár településeivel egy egységes öko turisztikai régió létrehozásában. A Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, és a Vértes érintett területe a magyarországi turizmus két legjelentősebb fogadóterülete között - azokat összekötő fővonal- a Budapest – Balaton tengely mellett fekszik. Azoktól azonban jelentősen eltérő és egyediségét jellemző karakterrel rendelkezik. A természeti és a táji értékeken, és az épített környezet minőségén, a helyi termékeken alapuló turisztikai adottsága, kapcsolódási pontjai, és bejárhatósága miatt önálló, egységes nemzetközi viszonylatban is ismertté tehető turisztikai célterületté tehető, öko turisztikai minta területként vizionálható.

### Helyünk a térben


Operatív program	Beérkezett pályázatok Gárdonyi kistérség	Támogatott pályázatok Gárdonyi kistérség
ÁROP	36 225 184 Ft	36 225 184 Ft
GOP	2 453 639 895 Ft	1 285 864 801 Ft

<b>KDOP</b>	<b>9 116 228 859 Ft</b>	<b>4 965 814 873 Ft</b>
<b>KEOP</b>	<b>2 584 498 285 Ft</b>	<b>768 252 798 Ft</b>
<b>TÁMOP</b>	<b>2 418 441 004 Ft</b>	<b>832 281 431 Ft</b>
<b>TIOP</b>	<b>3 355 346 090 Ft</b>	<b>3 074 143 916 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19 964 379 317 Ft</b>	<b>10 962 583 003 Ft</b>
<b>LEADER</b>	<b>1 109 993 908</b>	<b>884 982 640</b>

Mint látható a 2007-2013-as LEADER program meghatározó és kitűnő lehetőséget teremtett a térségben, a 157 nyertes pályázat megvalósítói nagyban hozzájárultak a térség dinamikus fejlődéséhez. A közösségi szemlélet elősegítette a közös együttgondolkodást, és az egymásba kapcsolódó fejlesztések kialakítását.

<b>Tengely</b>	<b>Fejlesztési forrás 2008 IH által megítélt</b>	<b>Kötelezettség vállalás fejlesztési forrás 2014</b>
<b>LEADER</b>	<b>196 163 750 Ft</b>	<b>595 547 892</b>
III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése	53 340 000 Ft	90 549 766
III. tengely Vidéki örökség megőrzése	58 160 869 Ft	71 121 719
III. tengely Falumegújítás és fejlesztés	52 273 200 Ft	75 544 407
III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése	71 208 900 Ft	185 727 442
<b>Összesen:</b>	<b>431 146 719 Ft</b>	<b>1 019 993 908</b>

Az Irányító Hatóság által biztosított plusz források biztosították a fejlesztési források megduplázását.



<b>Velencei-tó LEADER HACS</b>	<b>beadott</b>	<b>nyertes</b>
III. tengely TK 1	21	13
III.tengely TK 2	18	15
III.tengely TK 3	3	4*
III.tengely TK 4	3	3
III. tengely TK5	12	6
IV. tengely LEADER TK 1	49	48
IV. tengely LEADER TK 2	47	38
IV. tengely LEADER TK 3	33	30
<b>összes</b>	<b>186</b>	<b>157</b>


\*fellebbezés után központi forrásból

A beadott pályázatok jelentős része nyert, köszönhetően a jól felépített HVS-nek, a szükségletekre alapozott célterületeknek, és a LEADER HACS felkészítésének.




A beadott pályázatok megoszlása településenként kiegyensúlyozott volt.


### Beadott nyertes pályázatok megoszlása településenként és szektoronként



### Velencei-tó LEADER HACS nyertes pályázatok 2007-2013 programozási időszakban, vállalkozási pályázatok aránya



A nyertes pályázatok 85%-ka sikeresen megvalósult. A már megnyert pályázatok közül a legtöbb pályázat a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben került visszavonásra, vagy elutasításra a kifizetési kérelmek hiányos beadása miatt. Ez visszavezethető arra, hogy az utófinanszírozás miatt a vállalkozások nem tudtak hitelhez jutni, így a tervezett beruházást nem tudták megvalósítani saját erőből.



HVS forrásallokációja, változásai, változások okai (EXCEL: forrásallokáció tengelyekre, továbbá intézkedésekre lebontva, pályázatok intézkedésenkénti megoszlása számszerűen, valamint pályázati időszakokra lebontva);



ÉV	Intézkedés neve	Plusz forrás összege	Mely időszakban került felhasználásra (TK benyújtási kör)
98/2011 ÚMVP IH közlemény II. táblázata szerinti, ÚMVP III. intézkedéscsoport fejlesztési forrásait kiegészítő forrás	III. tengely	9 045 994	TK 4. kör
Turisztika plusz forrás	III. tengely	64 502 236	TK5
98/2011 ÚMVP IH közlemény III. táblázata szerinti, ÚMVP IV. fejlesztési forrásait kiegészítő forrás	LEADER	44 353 857	TK 3kör
LEADER forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján	LEADER	171606561	TK3 kör
2013	LEADER	63 706 963	TK3


A HACS munkáját és a HVS tervezés alapú megvalósítását segítette a forrásátcsoportosítás lehetősége, a plusz források pedig lehetőséget biztosítottak a HVS minőségi megvalósítására. A megvalósult projektek óriási lehetőséget biztosítottak a térség felemelkedésében, és bizalmat építettek a nehéz elszámolási körülmények ellenére az uniós pályázatok iránt.

### **Fejlesztések bemutatása: EMVA III. és IV. tengelyének megvalósítása a térségben –**

A III. tengelyre meghatározott forrásallokáció 2008-ban megszerezte és keretekbe helyezte a HACS területén fejlesztésre fordítható forrásokat, mivel az országos átlaghoz képest nagyon alacsony volt az allokált fejlesztési forrás a tervezésnek nagy jelentősége volt. Azonban mindig kihangsúlyozzuk, hogy ezzel a kezdetektől tisztában volt a tagság, és ennek megfelelően tervezte a megvalósításokat, kihasználva annak lehetőségét, hogy új jellegű forrásokat biztosíthatunk a települések önkormányzatainak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek. Közgyűlés és Döntéshozó testületi határozatok alapján történt, közös konszenzus alapján a HVS-ben meghatározott céloknak megfelelő kipályáztatás és forrásátcsoportosítás.

A forrásátcsoportosítás lényege mindig a megvalósítható projektek hasznossága alapján került meghatározásra. Így például a Vidéki örökség nem került meghirdetésre az utolsó körben, mert a nyertes pályázatok forrásigénye elérte a tervezett kereteket, és így elvonta volna a forrásokat a gazdaságfejlesztési projektek megvalósulásának lehetőségétől. A forrásátcsoportosítás célját a gazdaságfejlesztési 45%-os tarthatósága, és az időközben az IH által biztosított plusz források célzott kihelyezése, és az időközben felmerült, és bekövetkezett szükségletekre való reagálás határozta meg.

### III. tengely pályázatok száma (1. + 2. kör)




A HACS munkáját és a HVS tervezés alapú megvalósítását segítette a forrásátcsoportosítás lehetősége, a plusz források pedig lehetőséget biztosítottak a HVS minőségi megvalósítására. A megvalósult projektek óriási lehetőséget biztosítottak a térség felemelkedésében, és bizalmat építettek a nehéz elszámolási körülmények ellenére az uniós pályázatok iránt.

A stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják:

- a települések identitásának növelését,
- idegenforgalmi bekapcsolódását a turizmusba,
- a szolgáltatások, hatással vannak a helyi vállalkozások megerősítésére,
- a helyi táj, vonzerő egyediségét, kihasználva erősítik az együttműködéseket.
- Szervesen kapcsolódnak a most induló nagyobb beruházásokhoz (Vence-spa, Nautis Hotel, Velencei-tó Kapuja, Kerékpár út, Agárdi gyógyfürdő, Napsugár Part) a szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik, a Tó arculatát meghatározzák

A HACS-nak jelentős szerepe volt a projektek kiválasztásában, egyrészt a HVS megfogalmazása jó alapokat biztosított a projektek tervezésekor, másrészt lehetőséget biztosított a pontozás a kiválasztási folyamat irányítására. Az értékelésben a HVS-hez való illeszkedés igazolása meghatározó volt. Ezzel az volt a cél, hogy a projektek ne elkülönülten valósuljanak meg, hanem a térség szükségleteihez kapcsolódva, és együttműködésben más projekttel szinergiát alkossanak a HACS területén. A projektek felhasználható maximális költség meghatározása pedig biztosította, hogy minél több pályázó jusson forráshoz.



\*A HVS-re vonatkozó kifejtés meghatározó volt a bíráltnál.

## A HVS alkalmazása (illeszkedés vizsgálat) pontozásnál

Példa a HVS illeszkedés miatt elutasításra javasolt projektekre

	Turisztika	Vidéki Örökség	Mikro	Falumegújítás
Jogcím vonatkozásában rendelkezésre álló összeg (Ft)	71 208 900.-Ft	58 160 869.-Ft	53 340 000.-Ft	52 273 200.-Ft
Velencei-tó HACS által javasolt felhasználás 2009-01-12-ig beérkezett pályázatok alapján (Ft) 16 db	18 169 376.-Ft	22 959 810.-Ft	26 682 194.-Ft	49 864 476.-Ft
Jogcím vonatkozásában rendelkezésre álló összeg (Ft) 2009 IV. negyedév	53 039 524.-Ft	35 201 059.-Ft	26 657 806.-Ft	2 408 724.-Ft
Beadott pályázatok forrásigény (Ft)	71 333 376.-Ft	85 148 624.-Ft	74 019 987.-Ft	91 474 327.-Ft
<b>HVS illeszkedés miatt elutasításra javasolt 5 db</b>	53 164 000.-Ft	62 188 814.-Ft	47 337 793.-Ft	41 609 851.-Ft

A HACS háromszor élt a forrásátcsoportosítás lehetőségével a kitűzött célok és a kiegyensúlyozott pályázattal érdekében.

A fejlesztések földrajzi megoszlása a HVS-nek megfelelően irányított, azonban meghatározta a megvalósulást az egyes települést meghatározó gazdasági, társadalmi sajátosság. Zichyújfalu például egyáltalán nem pályázott egyik tengelyben sem, ez az önkormányzat instabilitása, és adósságállománya, a vállalkozások speciális területe, és a civil szervezetek önállótlanága is előidézte.

Verebnek sok elképzelése és projektötlete van, de meghatározta a pályázás mértékét és összegét a prudens tervezett gazdálkodás.

Az intézkedések megvalósulását a HVS-nek megfelelően az átcsoportosítás lehetőségével biztosítottuk.

pl.


	Euro	Forint
Rendelkezésre álló forrás (258,36 Ft/euro)	881 076	277 168 888
Fejlesztési forrást kiegészítő forrás	32 545	10 238 006
Összes fejlesztési forrás	<b>913 621</b>	<b>287 406 894</b>
Összes lekötött forrás 2012.03.23-i állapot szerint:		161 018 703
Rendelkezésre álló fejlesztési forrás		<b>126 388 191</b>

A HACS ösztönzései hiába működtek, ha az utófinanszírozásból adódó nehézségek, a hitel felvétel korlátai nehezítették a vállalkozások és a civil szervezetek pályázói hajlandóságát.

Emellett a sajnálatos módon bekövetkezett a már megnyert és teljesített pályázatok visszavonása az IH- MVH részéről rontotta a pályázatok hitelességét.

Az ösztönzésről úgy beszélhetünk, hogy a települések önkormányzatait kapacitáltuk a civil szervezetekkel történő együttműködésekre, és az utófinanszírozás elősegítésére.

De a jól megalapozott HVS elősegítette a pályázói kör aktivitását.




Az irányított HVS megvalósításnak köszönhetően a Mikrovállalkozások létrehozása, és a Turisztikai ösztönzések pályázatai vitték el a pályázati források nagy részét, köszönhetően a visszacsorgott források, és az IH forrás kiegészítésnek irányított kipályázásának köszönhetően.

A nyertes pályázatok visszavonását, és az elutasításokat, és a folyamatos fel nem használt források összegét napra készen vezettük, hogy megfelelően tudjunk gazdálkodni a lehetőséggel.

III. tengely jogcíme UMVP	Turisztika	Vidéki örökség	Mikrovállalkozás	Falumegújítás	összesen (Ft)
Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport tervezett felhasználás (Ft) 881 000 euro	<b>71 208 900 Ft</b>	<b>58 160 869 Ft</b>	<b>53 340 000 Ft</b>	<b>52 273 200 Ft</b>	<b>234 982 969 Ft</b>
2009.09.25-ig megítélt támogatási összeg (kötelezettségvállalás) Velencei-tó 12 nyertes (Ft)	<b>14 661 552 Ft</b>	<b>17 205 979 Ft</b>	<b>21 945 190 Ft</b>	<b>30 906 734 Ft</b>	<b>84 719 455 Ft</b>
Fennmaradó források 2009. november 16.-tól újra pályázható (Ft)	<b>56 547 348 Ft</b>	<b>40 954 890 Ft</b>	<b>31 394 810 Ft</b>	<b>21 366 466 Ft</b>	<b>150 263 514 Ft</b>
<b>Beadott Pályázatok 2009 / 2.kör</b>	<b>37 992 582</b>	<b>18 128 623</b>	<b>23 329 674</b>	<b>18 644 667</b>	<b>98 095 546 Ft</b>
	<b>6 db (1 visszavont)</b>	<b>3 db (1 visszavont)</b>	<b>7 db (1 elutasítás)</b>	<b>2 db</b>	<b>18 db</b>

\*Fennmaradó össz. forrás : 52.167.968 Ft, 2010-07-08

A **fenntartási időszakra vonatkozó követés** nálunk folyamatos volt, egy egységes táblázatban követtük, a megvalósulásokat, visszavonásokat, esetleges KK elutasításokat. Az IIER is lehetőséget nyújtott 2013 végéig, hogy az ügyfelek KK kérelmeit segítsük, és folyamatosan figyelhessük. A többletpontokra tett vállalások pedig a projekt utolsó KK kifizetését is befolyásolhatták, ilyenkor egyeztetésre is sor került az MVH-val ha szükséges volt. A kapcsolattartás folyamatos, mivel az egyik kitétel a HVS-ben és a pontozásban az együttműködés a „szomszédolás” elvének betartása, amelynek jelentősége az együttműködés a nyertesek között.



	Ekkör	MÁE	M által jelentett	Várható
	Ft	206,7 Ft/euro	Ft	277,95 Ft/euro
1. és 2. község				
3. Pázmánd Községi Önk.	8 128 134	39 882		1 044 328
4. Pákozdi Községi Önk.	8 801 082	25 126		832 888
5. Sukoró Községi Önk.	7 624 702	38 509		8 975 500
6. Vereb Községi Önkormányzat	8 091 070	14 252		978
7. Gárdonyi Város Önk.	8 855 738	17 857		
8. Kápolnásnyék Községi Önkormányzata			8 976 036	32 224
9. Tavirózsa Velencei-tavi Település- és Községi Fejlesztés			9 968 031	35 885

\*A beadott, megnyert pályázatok folyamatos követése



A pályázatkezelés folyamata erőn felüli hozzáállást követelt a HACS-tól, ennek ellenére, hogy kihívásként élte meg a feladatteljesítést a HACS munkaszervezete.

	Iktatás, érkeztetés, szkennelés oktatás – MVH Székesfehérvár
2009.10.30	Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület sikeres akkreditációja IIER rendszer telepítése a számítógépekre
2009.11.13	Megkaptuk a vonalkódokat az iktatáshoz
2009.11.19	IIER jogosultságot és jelszót megkaptuk
2009.11.23	Szkennelés beállítás javítása IIER-ben – MVH Veszprém
2010.01.29	III. tengely rögzítői felület elérhető
2010.02.09	Helyszíni szemle jegyzőkönyv kitöltési útmutató – MVH Veszprém megküldte
2010.02.09	III. tengelyes 18 pályázat rögzítése megtörtént.
2010.03.19	18 pályázat Igazgatói felülvizsgálatra vár 6 pályázat Igazgatói felülvizsgálatra vár után központi felülvizsgálatra visszaküldve (Pénzügyi pontozó tábla változása miatt) 1 visszavont pályázat 1 pályázat adategyeztetés alatt A1 szinten
2010.05.10-11	III. tengelyes pályázatok hiánypótló leveleinek kiküldése. Előzetes helyszíni szemlék folyamatosak a III. tengely kapcsán.
2010.05.31	Megkaptuk a III. tengelyes A2 segédleteket és pontozó táblákat. Az IIER-ben csak mikroállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímnél van felület.
2010.06.07	Megérkezett a Vidéki örökség jogcím A1 ügyintézés segédlet.
2010.06.08	Megkaptuk a falumegújítás és –fejlesztés jogcím TK2-es adminisztratív ellenőrzési segédletének módosított, 2.számú verzióját.
2010.07.30	Megkezdődött a III. tengelyes pályázatok B ügyintézése.
2010.09.01	Elutasításra kerülő pályázat ügyintézése megtörtént, elutasított állapotban van.
2010.09.14	Az összes B ügyintézésről visszadobott pályázatra beérkezett a hiánypótlás, B ügyintézés lezárva, Igazgatói felülvizsgálatra vár állapotban vannak. Még 2

	pályázat vár B ügyintézésre.
2010.11.10	TK2 HACS előzetes rangsor és határozat generálása segédletet megkaptuk
2010.11.13	EMVA III. tengely TK2 Mikrovállalkozások fejlesztése célterületre Igazgatói jóváhagyás (IIER)
2010.10.15	TK2 HACS előzetes rangsor határozat elküldése MVH-nak Mikrovállalkozások fejlesztése célterületre
2010.11.18	Központi utasítás: árajánlatok hitelességének felülvizsgálatáról szóló levelet megkaptuk
2010.11.23	EMVA III. tengely TK2 szoftver költség elszámolásra kért támogatásokat és adataikat tartalmazó excel táblázat készítését kérő levelet megkaptuk
2010.11.24	EMVA III. tengely TK2 szoftver költség elszámolásra kért támogatásokat és adataikat tartalmazó excel táblázatot elküldtük a Veszprémi MVH-ba
2010.11.24	EMVA III. tengely TK2 pontozásának felülvizsgálatát kérő levelet megkaptuk
2010.11.26	EMVA III. tengely TK2 pontozásának felülvizsgálatát összegző táblázatot elküldtük a Veszprémi MVH-ba
2010.11.29	EMVA III. tengely TK2 pontozásának felülvizsgálatát összegző táblázatot ismételtén elküldtük a Veszprémi MVH-ba
2010.11.29	EMVA III. tengely TK2 pontozásának felülvizsgálatát ismét kérő levelet megkaptuk

Bár az ország legkisebb LEADER akciócsoportja a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület, és ez meghatározza a munkaszervezet humán erőforrás ellátottságát, eredményes munkáját a helyi összefogásnak és a jól szervezett munkavégzésnek köszönheti.

**Az országban elsőként** hirdethetett 48 nyertest 2010 májusában LEADER tengelyben. A térségi nyertesek több mint fele már kifizetési kérelmet is beadott, és megkapta az MVH-tól a támogatási összeget, még 2010-ben. **Az országban elsőként** hirdethetett 15 nyertest az UMVP III. tengely négy jogcímében, 2011- márciusában, miközben országosan még több ezer pályázat még bírálatra várt.

Az egyes TK körök előrehaladása nem jelentett adminisztratív, szabályozási szempontból kedvezőbb környezetet az ügyfelek és a HACS-ok számára, csak átalakultak a problémák, menetekben alakult a szabályozás, ezért pl. az utolsó Turisztikánál már direkt megvártuk a módosításokat az ügyfelek pozitív bírálatára érdekében.

Az ügyfélbarát szabályozási rendszer alakítása természetesen jó lett a végén, de az oda vezető út rögös volt. A kiszámíthatatlanság pedig nehezítette az ügyfelek életét.

### Folyamat lista a kérelemkezeléshez:

2009		2010								
október	november-december	január	február	március	április	május	június	július-szeptember	október	november
oktatás	Pályázatok bonyújtása									
Akkreditáció	Pályázatok beérkezése	rögzítő felület		A1 oktatás		HP+HSZ		pályázatok B ügyintézés e.		HACS előzetes rangsor és határozat segédletet
		Pályázatok rögzítése				A2 segédlet +pontozó tábla				Mikro Igazgatói jóváhagyás
										Mikro - HACS előzetes rangsor
										Pontozás felülvizsgálata

\*folyamatábra 2009-2010


A nyertes pályázatok az UMVP III. tengelyében, amelyek már a „Velencei-tó a természetes egészség”, szlogen mentén fogalmazódtak meg, és vitathatatlanul közösségi összefogásban valósultak meg.

A nyertesek maximum 10 millió forintot igényelhetek terveik megvalósítására, mivel a helyi Vidékfejlesztési Stratégia célja, hogy minél több pályázó juthasson forráshoz, hiszen csak így valósulhat meg, hogy minden település felzárkózhasson a kitűzött közös célok elérésére.

Munkahelyteremtés, és munkahely megtartás a legfőbb cél, ezért örvendetes, hogy a tizenegy pályázat a tizenötből ezt célozza meg.

A mikrovállalkozások műszaki-technológiai fejlesztésétől új telephely megvalósításáig pl. egy kápolnásnyéki, egy sukorói, két pákozdi és egy pázmándi vállalkozás kezdheti meg a beruházást.

A falumegújítási projektek keretében pihenőhelyek, közösségi terek, parkok, és zöldterületek újulhatnak meg pl. Sukoró és Kápolnásnyék településeken.



\*fejlesztési forrás alakulása 2007-2013

Elért eredmények, output-indikátorok bemutatása intézkedésenként;

	Turisztikai tevékenység ösztönzése		Mikrovállalkozások fejlesztése		Falufejlesztés		Vidéki örökségmegőrzés	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
<b>Gárdony</b>					1	4 655 718		
<b>Kápolnásnyék</b>			3	29 754 079	1	8 676 036	1	38 612 287
<b>Nadap</b>					1	4 996 608		
<b>Pákozdi</b>	4	54 703 606	4	32 970 220	1	6 701 062	2	15 290 764
<b>Pázmánd</b>	5	47 365 878	1	898 656	1	8 124 174	2	19 721 350
<b>Sukoró</b>	5	83 657 958	3	18 193 337	3	27 593 332		
<b>Velence</b>								
<b>Vereb</b>			1	8 733 474	2	13 797 477		
<b>Összesen</b>	<b>14</b>	<b>185727442</b>	<b>12</b>	<b>90549766</b>	<b>10</b>	<b>74544407</b>	<b>5</b>	<b>73624401</b>

A helyszíni ellenőrzések, előzetes helyszíni szemle, rendezvények; együttműködés a kedvezményezettekkel és az MVH-val példaértékű volt, határidőre megvalósultak.

Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA III. tengely végrehajtása?

**Velencei-tó LEADER**

HACS	beadott	nyertes
III. tengely TK 1	21	13
III.tengely TK 2	18	15
III.tengely TK 3	3	4
III.tengely TK 4	3	3
III. tengely TK5	12	6

Tengely	Fejlesztési forrás 2008 IH által megítélt	Kötelezettség vállalás fejlesztési forrás 2014
III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése	53 340 000 Ft	<b>90 549 766</b>
III. tengely Vidéki örökség megőrzése	58 160 869 Ft	<b>71 121 719</b>
III. tengely Falumegújítás és fejlesztés	52 273 200 Ft	<b>75 544 407</b>
III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése	71 208 900 Ft	<b>185 727 442</b>





## EMVA IV. tengely LEADER

- LEADER-terv helye, felépítése a HVS-ben (LEADER fejezet kidolgozásának, felülvizsgálatának legfontosabb jellemzői, okai, beleértve az IH által kötelező felülvizsgálatok jellemzését)
- LEADER projektek előzetes tervezése a HACS illetékességi területén – milyen jellegű projekteket preferált a HACS, Hogyan képzelte a LEADER tengely megvalósítását a HACS?
- LEADER pályázati körök jellemzése, értékelése – LEADER I. 122/2009. (IX. 22.) FVM rendelet, LEADER II. 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, LEADER III. (35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett körök) (Adminisztratív, szervezési, kapacitási szempontból jellemzés, értékelés, IH-MVH-HACS kapcsolat jellemzése a pályázat benyújtási folyamat szervezése szempontjából;

IV. tengely LEADER TK 1	49	48
IV. tengely LEADER TK 2	47	38
IV. tengely LEADER TK 3	33	30

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület folyamatos konzultációk szervezésével készült a HVS LEADER rendelet alapján az előző időszakban összegyűjtött projekt adatlapok, projekt ötletek feldolgozására. A frissített és új projekt adatlapok alapján a költségátcsoportosítás megtörtént.

Problémát jelent, hogy a pályázható összeg nagysága alapján összevont HPME-eket kell kialakítani ami nem reprezentálja a sokszínű ötleteket, viszont elaprózni sem lehet mert a hosszú átfutási idő miatt egyes projektek időközben megvalósulhatnak, és az eddig nem jelentkezetteknek is meg kell adni a bekapcsolódás esélyét.

Az összevonások, általánosítások miatt nem tudjuk kiemelni az egyes területekre jelentkező igényeket.

Az elkészített módosítások felkerültek az elektronikus felületre, és excel táblában is felvezetésre kerültek, a fórumok mellett 5 Tervezést Koordináló Csoport ülésen kerültek egyeztetésre az irányvonalak, az előkészített változásokat a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Közgyűlése hagyta jóvá, azzal a kiegészítéssel, hogy várhatóan túl pályázásra számíthatunk.


A HVS felülvizsgálatát az ÚMVP IH iránymutatásnak megfelelően hajtottuk végre. Egyesületünk honlapján már a HVS felülvizsgálatot megelőzően elérhető volt a helyi szereplők igényeinek felmérésére szolgáló projektgyűjtő adatlap. A projektötletek gyűjtésére tartott fórumokat az Egyesület által üzemeltetett honlapon ([www.velenceitoleader.eu](http://www.velenceitoleader.eu)), a települések honlapjain, helyi újságokban hoztuk nyilvánosságra, valamint meglévő címlisták

alapján a meghívókat e-mail útján is eljuttattuk (több mint 250 db ügyfél e-mail cím). Honlapunkon különálló menüpontban tájékoztattuk az érdeklődőket az aktualitásokról, valamint a TCS, döntéshozó testületi ülések, lakossági fórumok meghívóját a Kezdőlapon is elhelyeztük. A projektötlet gyűjtési lehetőséget saját és a települések honlapjain, a helyi sajtóban, a helyi TV-ben hirdettük meg, amelynek eredményeképpen 109 projektötlet érkezett. Projektötlet adatlapok megoszlása: civil szféra: 30%, közszféra 22%, vállalkozási szféra 48%. A felülvizsgálat során 5 alkalommal rendeztünk ötletbörzével egybekötött tájékoztató fórumot (2011-ben összesen 8 alkalommal). A HVS felülvizsgálatában több kommunikációs csatornán keresztül folyamatosan biztosítottuk a véleményezés lehetőségét (e-mailen, személyes konzultáció, telefon, fórumok).

- a LEADER pályázati rendszer felépítésének értékelése, a pályázati rendszer változásainak értékelése;

HACS szerepe a projektek kiválasztásában, a célterületek kidolgozásában a begyűjtött projektadatlapok és igényfelmérések alapján meghatározó volt. A pontozási mozgásteret a célterületek pontos megfogalmazásával tettük közérthetővé, ez alapján érvényesülhetett a kiválasztás, és a LEADER alapelvek.

## LEADER HVS kritériumok




## Pontozási kritériumok 2010

Megnevezés	Értékelés alapja	Pontszám
A fejlesztés illeszkedése a HACS területén megvalósuló NFU és UMVP nyertes projektekhez	A kapcsolódás bemutatása max.4000 karakterben	20
több projekthez kapcsolódik		20
egy projekthez kapcsolódik		10


nem kapcsolódik		0
<hr/>		
<b>HVS tervezésben részt vett</b>	projektadatlap, ügyfélregisztrációs adatlap	<b>20</b>
nem		0
2009-ben		10
2008-ban és 2009-ben		20
<hr/>		
<b>Helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezetekkel, vagy más kommunikációs szempontból fontos szervezettel való együttműködés</b>	együttműködési megállapodás	20
Két TDM és egy más szervezettel együttműködik		20
Egy TDM szervezettel		10
eggyel sem		0
<hr/>		
<b>A fejlesztéssel érintett település részt vett a Virágos Magyarországért, vagy a Magyarország Falumegújítási pályázaton</b>	oklevél másolat és 500 karakterben az eredmények bemutatása	<b>10</b>
igen		10
nem		0
<hr/>		
A fejlesztés illeszkedésének bemutatása a HACS HVS-ben megfogalmazott célokhoz	A kapcsolódás bemutatása max.4000 karakterben	20
Több mint 3 szempontból illeszkedik		20
Kevesebb mint 3 szempontból illeszkedik		10
Nem illeszkedik		
<hr/>		
Fenntarthatóság és működtetés biztosítása	max.2000 karakterben bemuttava	10
A projekt fenntartása és későbbi működése részletesen bemutatva		10
A fenntartás és működés csak részben biztosított		5
A fenntartás és működés nem biztosított		0

## LEADER Pályázatok

	Civil szervezet	vállalkozás	önkormányzat	egyház
	db	db	db	db
Gárdony	20	17	5	3
Kápolnásnyék	1	-	-	-
Nadap	-	-	-	-
Pákozd	1	6	1	-
Pázmánd	3	4	2	-
Sukoró	10	-	1	1
Velence	20	11	4	-
Vereb		1	5	
<b>Összesen</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>4</b>



	Civil szervezet		vállalkozás		önkormányzat		egyház	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Gárdony	20	111 419 312	17	100 143 851	5	11 104 773	3	7 813
Kápolnásnyék	1	2 500 000	-	-	-	-	-	-
Nadap	-	-	-	-	-	-	-	-
Pákozd	1	16 560 800	6	29 638 623	1	1 000 000	-	-
Pázmánd	3	4 530 202	4	20 595 997	2	2 509 600	-	-
Sukoró	10	101 318 883	-	-	1	1 900 000	1	988
Velence	20	78 170 514	11	70 776 388	4	12 786 500	-	-
Vereb			1	9 534 868	5	8 450 880		
<b>Összesen</b>	<b>55</b>	<b>314 499 711</b>	<b>39</b>	<b>230 689 727</b>	<b>18</b>	<b>37 751 753</b>	<b>4</b>	<b>12 606 701</b>



A plusz források biztosítása nélkül nem lehetett volna sikeres a Velencei-tó LEADER HACS.

ÉV	Intézkedés neve	Plusz forrás összege	Mely időszakban került felhasználásra (TK benyújtási kör)
98/2011 ÚMVP IH közlemény II. táblázata szerinti, ÚMVP III. intézkedéscsoport fejlesztési forrásait kiegészítő forrás	III. tengely	9 045 994	TK 4. kör
Turisztika plusz forrás	III. tengely	64 502 236	TK5
98/2011 ÚMVP IH közlemény III. táblázata szerinti, ÚMVP IV. fejlesztési forrásait kiegészítő forrás	LEADER	44 353 857	TK 3kör
LEADER forrás 138/2012 (XII.17.) IH közlemény alapján	LEADER	171606561	TK3 kör
2013	LEADER	63 706 963	TK3

A megvalósult projektek fenntartási időszakára vonatkozó adatok

GÁRPES KFT. - LEADER pályázat vállalások					
Vállalás megnevezése	Konkrét vállalás	pontozást érintő	szankció	Határidő	
Környezettudatosság	palackprés	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	Utolsó KK	

<b>Kommunikációs terv</b>	<b>Sajtótájékoztató összehívása</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	2012. okt-nov	
	<b>DM kampány - Saját honlap, egyéb honlapokon való megjelenés, e-mail-es kommunikáció</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	2012.októbertől folyamatosan	
	<b>Nyílt nap</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	2012. okt-nov	
<b>Társadalmi felelősségvállalás</b>	<b>Gárdonyi rendezvény támogatása (50.000 Ft pénzbeni vagy természetbeni támogatás)</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	folyamatos	
	<b>1 fő dolgozó környezetszemléletű oktatásban való részesítése</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	nincs meghatározva	
	<b>szelektív hulladékgyűjtés</b>	igen	jóváhagyott támogatási összeg 2%	folyamatos	

A pályázati rendszer felépítését a jogalkotó és az MVH határozta meg, bár több alkalommal volt véleményezési lehetősége a HACS-nak, de alapvetően a bírálati rendszer az IIER meghatározta a mozgásteret. 2010-ben nagy reményeket fűztünk az egyszerűsítéshez de ez nem valósult meg.

Jelenleg is a túlbonyolított rendszer nehezíti a pályázati megvalósulásokat, minden utólagos jogszabálykönnyítés ellenére, tehát a cél az kell, hogy legyen, hogy valóban harmonizáljon a pályázati felhívás, az értékelő rendszerrel.

**Az országban elsőként** hirdethetett 48 nyertest pl. 2010 májusában LEADER tengelyben. A térségi nyertesek több mint fele már kifizetési kérelmet is beadott, és megkapta az MVH-tól a támogatási összeget, még 2010-ben. Az egyes TK körök előrehaladása nem jelentett adminisztratív, szabályozási szempontból kedvezőbb környezetet az ügyfelek és a HACS-ok számára, csak átalakultak a problémák, menetközben alakult a szabályozás, ezért pl. az utolsó LEADER-nél már direkt megvártuk a módosításokat az ügyfelek pozitív bírálata érdekében. Tehát a jogszabály változásait a gyakorlat alakította amit nem neveznék ügyfélbarátnak (pl. árajánlat értelmezés). A pályázati kiírásnak ezt már az elején kezelnie kell, tehát harmonizálnia kell a jogszabálynak az értékeléssel.





Az ügyfélbarát szabályozási rendszer alakítása természetesen segítette az ügyfeleket a végén, de az oda vezető út rögzös volt. A kiszámíthatatlanság pedig nehezítette az ügyfelek életét

Túl bonyolított bírálati rendszer az IIER meghatározta a mindennapokat.

Sok múlt az ügyfelek felkészítésén a HACS részéről, és a jól megfogalmazott célterület elvárásokon ahhoz, hogy eredményes lehetett a LEADER program.

	Civil szervezet		vállalkozás		önkormányzat		egyház	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft
<b>Gárdony</b>	20	111 419 312	17	100 143 851	5	11 104 773	3	7 813 713
<b>Kápolnásnyék</b>	1	2 500 000	-	-	-	-	-	-
<b>Nadap</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pákozd</b>	1	16 560 800	6	29 638 623	1	1 000 000	-	-
<b>Pázmánd</b>	3	4 530 202	4	20 595 997	2	2 509 600	-	-
<b>Sukoró</b>	10	101 318 883	-	-	1	1 900 000	1	4 792 988
<b>Velence</b>	20	78 170 514	11	70 776 388	4	12 786 500	-	-
<b>Vereb</b>			1	9 534 868	5	8 450 880		
<b>Összesen</b>	<b>55</b>	<b>314 499 711</b>	<b>39</b>	<b>230 689 727</b>	<b>18</b>	<b>37 751 753</b>	<b>4</b>	<b>12 606 701</b>





A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület volt a térségben az egyetlen olyan szervezet amely egységében kezelte a 9 települést. Még a két TDM megalakulásával sem rendeződött ez a helyzet, mivel a gárdonyi TDM: Gárdony-Pákozd, a velencei TDM pedig: Velence, Vereb, Kápolnásnyék településeket foglalta magába. de leginkább a két város kapott publicitást. Ezért a LEADER pályázatoknál kötelezővé tettük, hogy be kell vonni a kilenc települést a rendezvények pályázataiba. Így született meg pl. a HAL vad Pálinka Fesztiválon, hogy közös májusfát állított a kilenc település, vagy a Mesterkurzus pályázatba be kellett vonni minden településről egy-egy templomot a koncertek megtartására.

- helyszíni ellenőrzések tapasztalatai (előzetes helyszíni szemle, rendezvények; együttműködés jellemzése a kedvezményezettekkel és az MVH-val);lsd.III.

Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA IV. tengely végrehajtása?

Tengely	Fejlesztési forrás 2008 IH által megítélt	Kötelezettség vállalás fejlesztési forrás 2014
LEADER	196 163 750 Ft	595 547 892





Térségi jó gyakorlatok, mintaprojektek bemutatása;

### **Gárdonyi-Agárd-Dinnyés LEADER pályázatok**

Gárdonyi-Agárd-Dinnyés pályázói összesen 43 pályázatot nyertek 2008-2013 között, 222 245 733 millió Forint értékben. A nyertes pályázatokból 3 egyházi, 6 önkormányzati, 19 civil és 15 vállalkozás projektötletei valósulhattak meg.

Nehéz lenne felsorolni az össze nyertes projektet, az Egyesület munkaszervezetének mindegyik kedves, akár azért mert egy egyedülálló ötlet valósult meg, vagy mert lelkes civilek kezdeményezését lehetett felkarolni, vagy azért emlékezetes mert rögzös volt az út amíg az ötletből eredményes kifizetési kérelem, és értékálló projekt született.

Néhány fejlesztést megemlítenék így a Csirib pusztai játszóteret, a most épült Meggyes kert ökoszállást, az agárdi parkerdő felnőtt játszóterét, a vállalkozások eszközbeszerzéseit, és nem utolsósorban a most átadott Akváriumházat.


Fontosnak tarjuk a gárdonyi Önkormányzat és a civil szervezetek által elindított „Értékeink Tematikus Út”, programot amelynek célja a Velencei-tó értékeinek élményláncban történő bemutatása a térség adottságait, hagyományait, építészeti, kulturális, történelmi értékeit bemutatva, amely tovább fejleszthető a következő években.



## Meggyeskert Ökoszállás

Pályázó: Dr. Fresli Mihály  
 Projekt: „Meggyeskert” ökoszállás és kilátó  
 Elnyert támogatás: 17 901 374.-Ft

Jövőbeni céljuk, hogy a szállás segítse a „négy évszakos” turizmus keretében a szezonhosszabbítás lehetőségét olyan hónapokban is (késő őszi madárvonulás), ami hagyományosan holt időszaknak számít a turisztikai szolgáltatásban, növelve ezzel a térség ismertségét, pozitívan alakítva a Tó arculatát meghatározó képet.



## Zöld út a jövőbe – Pázmánd

Pályázó: Bál-Na Produkció Kft.  
 Projekt megnevezése: Zöld út a jövőbe  
 Elnyert támogatás: 9,600.000 Ft

A beruházás összhangban van a HVS-ben megfogalmazott jövőképpel, miszerint a Velencei-tó környéki települések egyik kitörési pontja az egyedi természeti és turisztikai értékekkel rendelkező terület idegenforgalmának fejlesztése, az új és a meglévő szolgáltatások bővítése, azok színvonalának növelése, új attrakciók és innovatív beruházások megvalósítása.

A beruházást megelőzően a területen – az elmúlt években – a Velencei-tó környéki szőlőtermő vidéket és borászokat bemutató borárium és bormúzeum létesült. Ezen létesítmény többgenerációs szabadidős elfoglaltság bővítése érdekében a hagyományörzés, helyi érték ápolásán túl a környezettudatosságra épülő interaktív park létesült, a helyi adottságokra épülő - iparművészek által tervezett – hagyományörző játszótér és a „Zöld út” jövőbe mutató technikai eleme a napelemekkel működtetett zöld fényű kandaláberek.



## LICS Pajta, Pákozd

Pályázó: LICS BALÁZS  
 Projekt: LICS Pajta  
 Elnyert támogatás: 17 096 488.-Ft

A projektben megvalósuló „LICS Pajta” egyrészt hozzájárul a vállalkozás fejlesztéséhez, másrészt a pajta rendeltetése szerint lehetőséget biztosít a helyi értékek, hagyományok megmentésére, megőrzésére, bemutatására azáltal, hogy szüret idején és az év egyéb időszakában bemutatóházként is funkcionál. A pajta megépítésével a borászat szolgáltatása kibővül, egyrészt a pajta tárolási célt szolgál, ezáltal lehetőség nyílik a borászati tevékenység kiszélesítésére, bővítésére, valamint új szolgáltatásként a lovasturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kiépítésére (lovaskocsikázás – lovaskocsi és egyéb eszközök tárolása), valamint a borászathoz kapcsolódó tevékenységek bemutatására.



Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése Pákozdon

Kedvezményezett: Classic-Horse 1975  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A támogatás összege 18 717 780 Ft volt. Az akadálymentesített új fedeles lovarda épület hozzájárul a helyi és a térségi lovas turisztikai szolgáltatások minőségének javulásához, a szolgáltatások szezonális mentes működtetéséhez, a turisztikai szakmai együttműködések bővüléséhez, továbbá a foglalkoztatás növeléséhez.

Turisztikai információs központ kialakítása, Gárdony

Pályázó: Gárdony Város és Térsége Turisztikai  
**Projekt: Turisztikai információs központ kialakítása**  
 Elnyert támogatás: 14 661 978 Ft

A projektben megvalósuló fejlesztés a Velencei-tó LEADER HACS 2013-ban felülvizsgált HVS 2. számú célkitűzéséhez illeszkedik, ezzel segítve a HVS-ben megfogalmazott jövőkép elérését:

2. számú intézkedés: Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése  
 Kapcsolódó HVS célkitűzés: Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával.

A fejlesztés eredménye, hogy Gárdony városa és a térség is gazdagodott egy új turisztikai információs központtal, amely nemcsak a térség, hanem a remények szerint rövidesen az országos központ is lehet. A funkcióját vesztett, leromlott állapotú épület felújításával korszerű turisztikai információs pont alakult ki. A központ alkalmas az idelátogatók teljes körű turisztikai tájékoztatására és a helyi termékek bemutatására is.

A pályázatban kötelező vállalásként megvalósult Információs Pont kialakításakor a helyi és térségi termékek bemutatása.



#### **Parkerdei közösségi tér kialakítása, Gárdony**

Pályázó: Gárdonyi Városi Sportclub  
 Projekt: Parkerdei közösségi tér kialakítása  
 Elnyert támogatás: 14 260 607 Ft  
 A projekt megvalósulásával többfunkciós épület készült, melyet a vendégek, kulturális, ismeretterjesztő rekreációs, kikapcsolódási céllal használhatnak, valamint javult a szabadidős-rekreációs tevékenységek hozzáférhetősége a térségben.



#### **LEADER támogatással megújult Húsbolt Pákozdon**



A fejlesztésben helyet kapott az akadálymentesítés és a megújuló energiák hasznosítása, az eladótér klimatizálásával és bővítésével, új, modern eszközök beszerzésével, valamint parkolók kialakításával pedig a vásárlók kényelmesebb kiszolgálása vált lehetővé. A pályázó az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mikroállalkozások létrehozása és fejlesztése pályázatán, a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület segítségével üzletfejlesztésre nyert támogatás egy részével már sikeresen el is számolt, jelenleg a projekt befejezése zajlik.

#### **Három elemmel is bővült a tematikus út**

Több beruházás is megvalósult az Európai Unió által társfinanszírozott LEADER támogatással a gárdonyi „Értékeink tematikus út” mentén, segítve a helyi idegenforgalom fejlődését.





Halász Jancsi szobra-pihenőpark, Értékeink tematikus út/ LEADER

Az „Értékeink tematikus út” program részeként 2012-ben megvalósult modellértékű, az aktív turizmushoz kapcsolódó, élménylánccá fűzhető LEADER fejlesztések a térség adottságait, hagyományait, építészeti értékeit mutatják be. A fejlesztésekkel érintett helyszínek központi elhelyezkedése, valamint a kerékpáruthoz való kapcsolódása hozzájárul a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) gazdaságfejlesztési céljának, a modellértékű turizmusfejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatás, rekreációs és egészségturizmus megteremtéséhez.

Az „Értékeink tematikus út” program részeként a Gárdony Agárd városrészén található templomkert templomi főhomlokzat előtti terét is felújították. Az Agárdi Római Katolikus Egyházközség 2011-ben nyújtotta be pályázatát LEADER-támogatásra, amelyre 2,5 millió forintot nyert el. Szintén az „Értékeink tematikus út” program részeként avatták fel Agárdon az európai uniós LEADER pályázati támogatásnak is köszönhetően megújult katonai emlékhelyet. A megszüpült, megújult park kialakítása több mint hárommillió forintba került, amihez két és félmillió forint támogatást nyert el a pályázó református egyházközség, míg a fennmaradó összeget, vagyis az áfát Gárdony város vállalta magára. A katonai temető korábbi állapotában egy igen elszigetelt és figyelmen kívül hagyott szeglete volt Agárdnak, az elmúlt évtizedekben semmilyen módon sem kapcsolódott a település életébe, ám a beruházással – túl azon, hogy tisztességes emléket állít a mai Gárdony város területén harcolt és elhunyt katonáknak – kedvelt pihenőparkja is lehet az arra járóknak, turistáknak.

#### Zenepavilon épült az agárdi partszakaszon

Gárdony város turisztikai szempontból egyik legfrekvenciáltabb helyén, az agárdi „Tini Strandon” egyedi tervezésű és kivitelezésű zenepavilon épült. Korábban a város leglátogatottabb partszakasza semmilyen értékes épített elemmel, idegenforgalmi attrakcióval nem rendelkezett.



#### LEADER-támogatással egyedi kávézó és pizzéria nyílt Gárdonyban

Igazi olasz ízek, magyar helyi termelők alapanyag, magas minőség és vendégbarát kiszolgálás jellemzi a Velencei-tónál a 7-es út mellett, Gárdony Város központjában, LEADER pályázatai forrásból megnyílt kávézó és pizzériát. A Dolce e Salato elnevezésű „olasz” bárban közel 10 féle arabika kávé és eredeti olasz sütemények, a pizzériában eredeti olasz receptúra alapján készülő pizza várja a Vendégeket.



A Pályázó az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) LEADER pályázatán erre a célra közel 4 millió forintot nyert.

A Dolce e Salato megnyitásával a Velencei-tó egy újabb színponttal bővült. Az eredeti olasz receptúra alapján, helyi termékek felhasználásával készülő pizzák és olasz sütemények a Térségbe látogató vendégek, nyaralók és a helyi lakosok igényeit is magas minőségben elégítik ki.

#### Velence Város Önkormányzata



### Civilház kialakítása, épület felújítása



Velence település volt Községháza jelenleg üresen áll, rossz műszaki állapotban. Az épület átalakítása és felújítása megteremti annak lehetőségét, hogy a civilház otthont adjon a helyi nyugdíjas kluboknak, civil szervezeteknek, kulturális rendezvényeknek. A civilház léte hozzájárul a térség sokirányú közösségi tevékenységéhez.

### Történelmi dézsmapince várja a vendégeket Pázmádon

A pázmándi történelmi dézsmapince a legkiválóbb helyi borok gyűjtőhelye, a térség borász hagyományainak krónikása, találkozóhely a pázmándiaknak és kívánatos úti cél a térségbe érkező vendégeknek. Jól jelképezi azt, amit a vidékfejlesztési tárcsa gondol a magyar borvidékekről – emelte ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Bálint Borárium és Múzeum avatásán, Pázmádon.

A Vidékfejlesztési Minisztérium számára a borvidékek többet jelentenek egyszerű árutermelő mezőgazdasági régióknál: sokszor évszázados hagyományokkal rendelkező térségfejlesztési központok, a helyi identitás hordozói, erős turisztikai vonzerővel bírnak. Olyan területek, amelyek támogatásával nemcsak a szőlész- és borász hagyományainkat őrizhetjük meg, de egyúttal gondoskodhatunk a természeti erőforrásaink védelméről, az épített és kulturális örökségünk ápolásáról, a helyi termékek piacra jutásáról és a helyi közösségek megerősítéséről – hangsúlyozta az államtitkár.

A borárium és múzeum a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának 9,5 millió forintos támogatásával valósult meg. A fejlesztéssel a térség szőlőtermesztő és borkészítő múltját, hagyományait, jelenét és a kiváló helyi borokat

kívánják bemutatni. A látogatókat a borok mellett a tradicionális vidéki életet felidéző ételekkel várják, melyek elkészítéséhez elsődlegesen helyi termékeket használnak fel. Emellett a térségben készített kézműves és egyéb termékek értékesítése is kiemelt szerepet kap. (Videkfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

A gárdonyi Rönkvár az Egri vár kicsinyített mása, Gárdonyi Géza szülőháza mellett épült meg Agárdpusztán. KDOP-forrásból mellette, kerékpáros pihenő és játszótér létesült LEADER forrásból.



Fontosnak tarjuk a gárdonyi Önkormányzat és a civil szervezetek által elindított „Értékeink Tematikus Út” programot amelynek célja a Velencei-tó értékeinek élményláncban történő bemutatása a térség adottságait, hagyományait, építészeti, kulturális, történelmi értékeit bemutatva, amely tovább fejleszthető a következő években.



Dinyési kemence fedése, a kemencét civil szervezetek Kemence barátok saját erőből építették





Kerékpáros pihenő- Vadkacsa kerékpáros központ(TKE)



Kerékpáros pihenő- Dinnyési kilátó (TKE)



Turisztikai tevékenység ösztönzése III. tengely



Velencebike- kerékpáros szerviz (LEADER)



Vereb LEADER Térségek közötti Együttműködés keretében jurtákat szerzett be a diákok nyári táboraihoz



Agárdi parkerdő- felnőtt és gyerek játszótér

Vidéki örökségmegőrzés III. tengely







Mikrovállalkozások fejlesztése III. tengely



Falufejlesztés III. tengely



Sukorói játszótér és kerékpáros pihenő

### A HACS saját projektjeinek bemutatása, amelyekben kedvezményezettként részt vett

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület azon Hacsok közé tartozik, amely a klasszikus vidékfejlesztési feladatok megvalósítását megalakulásától kezdve célkitűzésként fogalmazta meg. A kilenc település képviseli a Velencei-tó térséget, viszont az alacsony település szám a LEADER források szabályai alapján szűkösebb fejlesztési forrásokat jelent, ami az országos átlagtól eltér.

Egyesületünk olyan hiánypótló tevékenységeket valósít meg amelyek, mind a kilenc település egységes megjelenítésére törekszik.

**A rendszeres kiállítások, országos megjelenések mellett hangsúlyt fektetünk az elért eredmények publikálására és döntés előkészítő anyagok elkészítésére, ezzel is támogatva a térség és a települések fejlődési potenciálját.**

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a Velencei-tó térség aktuális problémáinak és fejlődésének közösségi szintű megoldásainak elősegítésére, ennek érdekében Egyesületünk segítséget nyújtott a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás LEADER pályázat keretében megvalósított, a „*Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő tanulmány*” című tanulmány megvalósításában.

2010-ben jelentettük meg először **Velencei-tó a természetes egészség** címmel a LEADER Egyesület kiadványát, amely HVS-re épülve a Velencei-tó környéki települések értékeit, természeti, történelmi, kulturális hagyományait, turisztikai vonzerejét összefüggően mutatja be. Közel húsz éve nem jelent meg ilyen jellegű anyag a térségben. Újdonság, hogy digitális formában is elérhető: [www.velenceitoleader.eu](http://www.velenceitoleader.eu) honlapon.

A Velencei-tó kilenc települése nem rendelkezik, olyan egységes bemutatkozó anyaggal amely méltóan képviselné az elmúlt évek dinamikus fejlődését, és elősegítené a HVS-ben

kitűzött jövőkép elérését mely szerint a „Velencei-tó a természetes egészség”, a modell értékű rekreációs turizmus helyszíne. Az összehangolt közös megjelenés a kiadványban a HVS –ben megfogalmazott stratégia megvalósításának és népszerűsítésének eszköze.

**Látványterkép:** az épített és táji értékekre hívja fel a figyelmet, a magyar nyelv mellett, angol, német nyelven is. Bemutatja a pályázati forrásokból megvalósult új fejlesztéseket is.

Egyesületünk A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat - NAKVI által kiírt pályázatán készítette el a „*Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték*” című tanulmányt/szakmai anyagot. A döntést előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a fenntarthatóság megőrzése érdekében készült és rendszerezett formában nyújt átfogó képet a Velencei-tó természeti és táji, valamint épített értékeiről.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program.** Módszertani és gyakorlati szakmai anyag a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség egységes fejlesztési stratégiájának kialakítása érdekében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2012 augusztus óta szorosan együttműködik a Fejér megyei Önkormányzattal a 2014-2020 programozási időszak tervezési dokumentumainak előkészítésben.

Az Egyesület folyamatosan aktualizált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, és az elmúlt 5 évben folytatott területfejlesztési elemzései, a fejlesztési források sikeres kihelyezései megalapozták azt a helyi elvárást, hogy a Velencei-tó térségének egymagában mint turisztikai mintaterület többet kell mutatnia és egyediségeket kell felmutatnia további fejlődési potenciálok eléréséhez.

Ennek egyik kitörési pontja a saját területről való kilépés, együttműködve a területhez szorosan kapcsolódó Váli-völgy, Vértes, Székesfehérvár településeivel egy egységes öko turisztikai régió létrehozásában. A Velencei-tó és Térsége, a Váli-völgy, és a Vértes érintett területe a magyarországi turizmus két legjelentősebb fogadóterülete között - azokat összekötő fővonal– a Budapest – Balaton tengely mellett fekszik. Azoktól azonban jelentősen eltérő és egyediségét jellemző karakterrel rendelkezik. A természeti és a táji értékeken, és az épített környezet minőségén, a helyi termékeken alapuló turisztikai adottsága, kapcsolódási pontjai, és bejárhatósága miatt önálló, egységes nemzetközi viszonylatban is ismertté tehető turisztikai célterületté tehető, öko turisztikai minta területként vizionálható.

### **Térségi együttműködések bemutatása (11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján)**

#### **Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli Völgyben**

Együttműködő partnerek:

1. Gárdony Város Önkormányzata
2. Váli Faluszépítő és védő Egyesület
3. Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség KhE.
4. Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
5. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Rendezvény

Vadkacsa Kerékpáros Túra, a Vál völgy érintésével  
2014. május 18. Agárd  
rendező: Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület

## **Hal Kavalkád – gasztronómiai kalandozások a Velencei-tónál és a Mezőföldön**

Együttműködő partnerek:

1. Sárrét Közalapítvány
2. Velencei-tavi Nyári Játékok Nonprofit Kft.
3. Győzelem Horgász Egyesület
4. MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület
5. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Rendezvény

1. Tavasznyitó Halfesztivál  
2014. május 17. Rétimajor  
rendező: Sárrét Közalapítvány

2. Study Tours

2014. június 17. Rétimajor  
rendező: Sárrét Közalapítvány

3. Velence-tavi Hal Party

2014. június 21-22. (szombat-vasárnap)  
Velence Vízi Vár Rendezvénytér  
rendező: Velencei-tavi Nyári Játékok Nonprofit Kft.

4. Mezőföld Halnap

2014. augusztus 30. Lajoskomárom  
rendező: Győzelem Horgászegyesület Tóth Balázs elérhetőség

## **„Horgász együttműködések a Pinkától a Velencei-tóig”**

Együttműködő partnerek:

1. Magyar Országos Horgász Szövetség
2. Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
3. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Rendezvény

1. „I. Pinka-völgyi Halas Napok”  
2014. április Vaskeresztes (érintett települések: Vaskeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti, Szentpéterfa)  
3 napos rendezvény (péntek-szombat-vasárnap)  
rendező: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

2. Velence-tavi Családi Horgász Napok

2014. szeptember első hétvégéje, MOHOSZ agárdi kirendeltsége  
2 napos rendezvény  
rendező: Magyar Országos Horgász Szövetség

### 3. Tanulmányút szervezése a Pinka-völgybe

2014. július, Vaskeresztes

2 napos rendezvény

rendező: Magyar Országos Horgász Szövetség

### 4. Velencei-tavi Évadnyitó Halászléfőző verseny

2014. május közepe, MOHOSZ agárdi kirendeltsége

rendező: Magyar Országos Horgász Szövetség

## **Innovatív kerékpáros megállóhelyek, a Dunától a Velencei-tóig**

Együttműködő partnerek:

1. Tó-Sport Kft
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
3. Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Rendezvény

1. Avató Kerékpáros Túra

2014. szeptember 27. Sukoró, Arborétum

rendező: Tó-Sport Kft

2. Barátság Duatlon verseny

2014. június 26. Pusztaszabolcs

rendező: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

PARTNEREINK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:

## **Horogra Akadva Tiszán innen és Dunán túl**

Együttműködő partnerek:

1. Rákóczi Sporthorgász Egyesület
2. Velencei Sporthorgász Egyesület
3. Dél-borsodi LEADER Egyesület

Rendezvény

1. I. Horogra Akadva Velencei-tó Horgász- és Halgasztronómiai fesztivál

2014. június 14.

rendező: Velencei Sporthorgász Egyesület

2. Pákász napok

2014. július 19. Tiszabábolna

rendező: Rákóczi Sporthorgász Egyesület

## **A LEADER program és az együttműködések népszerűsítése, LEADER pihenő pontok kialakítása**

Együttműködő partnerek:

1. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
2. Balatonfüzfő Város Önkormányzata
3. Ősi Község Önkormányzata



4. Falunkért Egyesület '99
5. Hernád Nagyközség Önkormányzata
6. Vál Község Önkormányzata
7. Tordas Község Önkormányzata
8. Bugyi Nagyközségért Közalapítvány
9. Vereb Község Önkormányzata

## **Kisokosok**

Együttműködő partnerek:

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

VÁCISZ- Balatonfüzfő

Katonai Emlékpark- nemzeti emlékhely(Pákozdi)

## **KERÉKPÁROS MINTA PROJEKT AMELY TÚLMUTAT A TÉRSÉGEN**

A VADKACSA KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONAL, INNOVATÍV KERÉKPÁROS MEGÁLLÓHELYEK LÉTREHOZÁSA A VELENCEI-TÓNÁL ÉS A VÁLI VÖLGYBEN projekt megvalósítása bebizonyította, hogy az összefogás, a példaértékű együttműködés olyan folyamatokat indít el, amely túlmutat a térségen, országos ismertséget és követendő mintát teremt. Egyéb fejlesztéseket generál, megteremt az alapokat további együttműködésekre, a 2014-2020-as programozáshoz kapcsolódó tervezésekkel összhangban előremutató megvalósíthatósági alternatívát kínál. a fenntarthatóság ezek alapján pedig biztosítható.

A projekt szorosan kapcsolódik a Bejárható Magyarország Programjához, elősegíti a további fejlesztések megvalósítását.

Gazdasági hatások: a kerékpáros pihenőhelyekre, megállókra több szolgáltatás ráépült. Kerékpárkölcsonzók, szervizek, vendéglátóhelyek, szállásadók, szolgáltatók profitáltak a többirányú fejlesztések alapjaira épült új innovatív megközelítésekre.

A projekt egyik fontos célja, volt, hogy a döntéshozók figyelmét felhívja Velencei-tó-Váli-Völgy átjárásának megoldatlan problémáira. A két szomszédos térség látogathatóságának (kerékpárút, földút-közút hiánya- Pázmánd-Vereb-Kajászó-Vál) jövőbeni biztosítása, hogy ne csak a 7-es úton kerülővel lehessen közlekedni.

A Vadkacsatúra kerékpáros rendezvény átjutást biztosított Váli-völgybe is, az első 2014.évi hagyományteremtő rendezvény 2015-ben is nagy tömegeket vonzott.

A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2008-ban jó alapokat biztosított, rendszerezte és struktúrába foglalta a térség legfontosabb problémáit, lehetőségeit. A stratégia megfogalmazásában jó irányvonal volt, hogy az UMVP fejlesztések szinergiában legyenek egyéb pályázati forrásokkal, és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új beruházásokhoz. A Stratégiában korábban meghatározott célkitűzések legtöbb része még ma is megegyezik a helyi vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok fejlesztési céljaival, de új innovatív termékfejlesztések, irányok kaphatnak teret a jövőben és a minőségi szolgáltatások biztosítása reális cél a jövőben.



Több oldalról érkező igényt szőtt egybe a „**Hal Kavalkád – gasztronómiai kalandozások a Velencei-tónál és a Mezőföldön**”, mintaértékű együttműködési projekt. Az első szempont nyilvánvalóan az lehet, hogy ismertebbé, turisztikai szempontból jobban kihasználhatóvá váljon a Velencei-tó környékétől Simontornyáig húzódó sáv, mely patakokkal, vízfolyásokkal, tavakkal teli vidék. A második fontos szempont, hogy a hazai halfogyasztás nőjön, ugyanis míg az Európai Unióban az egy főre jutó évi halfogyasztás 24 kiló, addig a hazai mindössze 4 kiló, miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a hal minden szempontból egészséges táplálék. A harmadik szempont pedig az, hogy egy izgalmas kistérség megtalálja önálló, turistákat vonzó arculatát, és növelje népességmegtartó erejét.

A régi igazságot, hogy külön-külön gyengék vagyunk, de együtt erősek lehetünk, egy közös projekt segítségével fogalmazták meg, melyben együttműködő partnerek lettek a **Sárrét Közalapítvány**, a **Velencei-tavi Nyári Játékok Kft.**, a **Győzelem Horgász Egyesület**, a **MEZŐFÖLD Egyesület**, valamint a **Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület**. Ez utóbbi által

szervezett **LEADER** helyi akcióscsoport komoly fejlesztéseket tudott a térségbe irányítani, minek gyümölcseként az együttműködés a továbbiakban is folytatódik.

### **Hal Kavalkád- gasztronómiai kalandozások a Velencei-tónál és a Mezőföldön**

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület, **mint koordináló szervezet irányításával megvalósuló projekt célja, hogy létrejöhessen egy közös, térségeken átnyúló, a horgászturizmust, mint rekreációs tevékenységet széles körben népszerűsítő innovatív, vonzó új turisztikai termék, amely szervesen kapcsolódik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz, és a megvalósult LEADER projektekhez.** Az együttműködési projekt célja az ország különböző területén működő LEADER térségek együttműködésén alapuló, legjobb gyakorlatok megismertetését célzó országos ismertséget biztosító közös tevékenységek megvalósítása.

Három különböző helyszínen, eltérő adottságú horgászterületen, 3 rendezvény valósul meg, amelyben közös, hogy egymásra épülve a horgászat mint rekreációs szabadidős tevékenység elterjesztése mellett, a hal fogyasztás jelentőségét és a halgasztronómia széleskörű megismertetését, sok színű hagyományos és modern elkészítését a halételeknek, a halfogyasztás egészségre gyakorolt hatásának megismertetését tűzte ki elérendő célnak. A kapcsolódó kiadványok, marketing eszközök, kommunikációs tevékenységek segítik a célok megvalósítását.

A mobil akvárium létrehozása mint látványelem az ismeretátadás mellett turisztikai attrakció amely széles közönség elérését biztosítja.

A projekt kapcsolódik az országgyűlés által nemrég elfogadott halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény alapelveihez, amely a horgászport és a horgászturizmus fejlesztése mellett a halászati hagyományok megőrzését is támogatja. Fontos célkitűzés, hogy a horgászat lehetőségei bővüljenek, és a gyakorlatnak és a törvényi szabályozásnak az egész társadalom igényeit kell szolgálnia.

**A projekt célja,** hogy összehangolja a különböző természeti adottságokkal rendelkező LEADER területek mentén tevékenykedő horgász, és civil egyesületek munkáját, növelje hatékonyságukat, élénkítse a nemzeti horgászturizmust, s ösztönözze a horgászatra épülő vállalkozások, munkahelyek létrejöttét, alternatívát, mintát nyújtson a Helyi és Térségi Turizmus meglévő szegmenseinek kibővítésére.

**A projekt közvetett célja:** a halfogyasztás népszerűsítése, a horgászat, mint rekreációs tevékenység elterjesztése a hazai halkultúra erősödése és a lakosság halfogyasztásának növekedése

A projekt a régiók vonzerejének fokozását tűzte ki célul a vizes-halás természeti turizmus, horgászat és ezek kulturális hagyományait érintő összehangolt tevékenységek elősegítésével, és azok fejlesztésével.

Az élővizek horgászata és horgászturizmusa jelentős fejlesztési lehetőségeket rejt magában, mely a helyi lakosok és a településre érkező turisták részére is rekreációs programlehetőséget biztosítanak. Az igények megváltozásával, és a napjainkban egyre nagyobb teret hódító



egészséges életmódot és aktív kikapcsolódást követő vendégek számának növekedésével konkrét igény mutatkozik a szelíd turizmusra, a tartalmas élményt nyújtó rekreációs lehetőségekre.



## 2.6 Nemzetközi együttműködések bemutatása (99/2012. (IX. 25.) VM rendelet alapján)

Az Egyesület a szűkös működési költségek miatt Nemzetközi Együttműködési projekteket nem tervezett, előkészített többet is, de takarékosági okokból ezek csak előkészítési szakaszba kerültek, de külföldi delegációkat fogadtunk, Az Egyesület a **nemzetközi hálózatépítés**, együttműködés keretében 2012. október 25-én fogadta a SILALE régióból érkező **LITVÁN Helyi Akciócsoportot**. Bemutattuk a legjobb gyakorlatok egy részét a területünkön.



### **3. HACs hálózatosodás, kapcsolatrendszer értékelése**

#### **3.1 Együttműködés az IH-val;**

Tekintettel arra, hogy 2012-óta a HACs működési forrásai esetlegesen voltak, és a HACs a nehézségek ellenére is fenn maradt, ez az IH-nak köszönhető. Partnerként tekintettek ránk, elismerték a 2007-óta végzett jó munkát, figyelemmel kísérték a teljesítésünket, és ezt forrás biztosításával biztosították a mai napig is.

Jogszabály alkotás terén is rugalmas az IH a lehetőségekhez képest, sok segítséget nyújtott az évek során az ügyfelek részére is.

Tanulság, hogy a pályázatok kiírásánál egyszerűsíteni kell, hogy a későbbiekben a pontosan teljesítőket védje a jogszabály.

#### **3.2 Együttműködés az MVH-val;**

Az IIER rendszert megszoktuk, és a pályázók is nagyrészt, de rengeteg papírt gyártunk, főleg bonyolítások vannak a pályázati rendszerben. Az MVH előszeretettel hagyatkozik a jogszabályokra, a legnagyobb probléma az évek során abból adódott, hogy a rendeletek alkotásában úgy éreztük, hogy az MVH nem teljes odafigyeléssel vesz részt, majd a jelentkező problémáknál hátrítja a felelősséget a rendeletre.

Természetesen az is igaz, hogy sok esetben a gördülékenyebb módosításokat erőteljesen szorgalmazta az MVH is.

Az együttműködés általában jó, de azt figyelembe kell venni, hogy a HACs a kérelemkezelés mellett más jellegű feladatokat is végez, ott könnyebb a HACs munkaszervezetének ahol speciálisan biztosított a munkaerő az IIER feladatokra minden időszakban.

Az MVH beszámolók, és a VM beszámolók is bonyolultak, sok munkaórát lekötnek, és papírt igényelnek, egyszerűsíteni kellene. Persze ez is létszámfüggő ahol van erre külön munkaerő, ott akár ez két ember munkáját is lefedheti.

#### **3.3 Együttműködés más HACs-okkal, érdekérvényesítés;**

A Közép Dunántúli Régióban, szorosan együttműködünk: Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Mezőföldi Helyi közösség, és a Völgyvidék LEADER egyesületekkel, szakmai továbbképzésekkel, közös Fórumokkal, legjobb gyakorlatok bemutatásával, és a Helyi Termékek piacra jutásnak elősegítésére irányuló közös megjelenésekkel.

Az érdekérvényesítés is jól működik, közös állásfoglalások megfogalmazása, vélemény egyeztetés a 14 KDR HACs között mintaeértékű.





3.4 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal;



Kiemelkedően jó az együttműködésünk a helyi önkormányzatokkal. Minden települési vezető **Gárdonyi-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu** aktívan részt vesz az Egyesület napi életében. A munkaszervezet részt vett a 2014-2020-as programozási időszak megyei tervezésében is, az önkormányzatok itt is számíthattak szakmai segítségünkre. A települési önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások mellett, kiemelkedő együttműködésnek tartjuk a két TDM-el (gárdonyi, velencei) kialakított folyamatos közös munkát.



### 3.5 Együttműködés a helyi gazdasági és civil szféra szervezeteivel, képviselőivel;

A mai napig a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület az egyetlen olyan szerveződés a térségben, amely a kilenc település önkormányzatait, civil szervezeteit, vállalkozásait egységben kezeli és tudatos stratégiát képviseli. A területen két TDM működik a Gárdonyi –Gárdonyi-Pákozd területét népszerűsíti, a Velencei TDM pedig Velence – Sukoró, Nadap, Pázmánd területét. Mindkét egyesületnek tagjai vagyunk és célunk a kilenc település közös a HVS-ben megfogalmazott Jövőkép megvalósításának elősegítése. Egyesületünk a delegált pályázati kezelés mellett, kiemelt feladatának tartja, a kilenc település kiegyensúlyozott pályázati részvételét, a források egymáshoz kapcsolódó szinergikus megvalósítását. A HVS-nek megfelelő LEADER szerű együttműködést, a szomszédolás elvének elterjesztését, és a térség országos idegenforgalmi népszerűsítését. A szűkös anyagi forrásokat kreativitással, és sok élő munkával pótoljuk. A tudás és együttműködési készség az Egyesületnél biztosított. Az Egyesület megalakulásakor fő célként tűztük ki, hogy mintegy hiánypótló szervezetként biztosítsuk a Velencei-tó egységét, segítsük a települések közötti együttműködéseket, azok összehangolását, az eltérő gondolkodású partnerek találkozásából születő új ötletek, innovációk létrejöttét. Az Egyesület és a munkaszervezet tevékenységét az Egyesület tagsága, és ezen túl a térség más szervezetei is kiemelkedően jól tarják. Ezt az együttműködések felül oklevelek, kitüntetések is példázzák: Turizmus Zrt., KEMPP.

A vállalt kötelező feladatain felül klasszikus vidékfejlesztési feladatokat lát el, amelynek eredménye nap mint nap érezhető.

Az Egyesület, a munkaszervezet és a tagság összefogásával, sok élő, önkéntes munkával, tudja csak feladatait minőségi színvonalon ellátni.

A partneri kapcsolatok kiépítésekor törekszünk a bizalom és az együttműködési készség elérésére. Alapgondolatunk, hogy a vidékfejlesztés, az Egyesület munkája csak akkor lehet sikeres, ha az itt élők, az itt működő szervezetek együttműködésével, tevékenységeik összehangolásával valósul meg. A szakmai hitelességet alátámasztja, a kiállítások, rendezvények, kiadványok magas színvonalú megszervezése, amelyek mindig az Velencei-tó sokszerű bemutatásának

Partneri kapcsolataink révén felismertük, hogy a Térségben új igényként megjelent a helyi termékek iránti érdeklődés, kereslet. A hatékony kommunikációnknak és hálózatépítésünknek köszönhetően a helyi termelőkkel szoros együttműködést sikerült kialakítani, jelenleg folyamatosan megtekinthető helyi termék kiállítást üzemeltetünk az Egyesület székhelyének épületében Velencén. Emellett minden árusítási, kiállítási lehetőséget felkutatunk a termelőknek, segítjük megjelenésüket.



**3.6** A helyi hálózatépítés jellemzése, animációs tevékenység, a szervezéshez szükséges utazási idő, költség jellemzése, hatékonysága.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület minden olyan helyi szervezettel együttműködik, mely az általa képviselt területek fejlődését szolgálja: helyi önkormányzatokkal, TDM irodákkal, civil szervezetekkel. Különös hangsúlyt fektet a vállalkozók, szolgáltatások, szolgáltatók rendszeres tájlokozatására, a Partneri találkozók azt a célt szolgálják, hogy

egymást egyre jobban megismerjék, a megvalósult LEADER projekteket a napi munkába beépíthessék.

Az Egyesület a „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” hálózatot hozta létre, a cél a hálózati együttműködési rendszer kialakítása, részvétel a programban. A vállalkozói, köz- és civil szféra közötti együttműködések szervezése, erősítése, érdekképviselése, tevékenységeik erősítése.

Az Egyesület közhasznú tevékenységei keretében ellátja a Hálózat szervezésével, erősítésével, érdekképviselésével, egységes megjelenítéssel kapcsolatos munkálatokat, tevékenységeket.

Az együttműködés célja a Velencei-tó térségében a helyi termelők, helyi termékek, helyi szolgáltatók, vállalkozások, helyi kulturális, történelmi, műemléki értékeinek rendszerezése. Hálózati együttműködés létrehozása a Velencei-tó HVS-ben megfogalmazott jövőkép elérése érdekében. Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi értékrendszer kialakítása, részvétel a programban.

A hálózati program része:

Gazdaságélénkítő programok előkészítése, lebonyolítása, ösztönzése.

Rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Közösségi PR- és marketingtevékenység erősítése, tájékoztató, szórakoztató, reklámcélú, stb. rendezvények szervezése.

Kiadványok, publikációk megjelentetése, tapasztalatcsere kezdeményezése, szervezése.

Egységes térségi megjelenés kialakítása a marketing, a közösségfejlesztés.

Szervezetfejlesztés, képzés és szemléletformálás különböző eszközrendszerével.

#### **4. A LEADER elvek megvalósulása**

**4.1** Mi volt a célja a hét LEADER elv érvényesítésének a térségben? (alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, területalapú megközelítés, helyi partnerség, több szektort érintő integrált fejlesztések, hálózatépítés, innováció, térségek közötti és nemzetközi együttműködések)

Egyesületünk a delegált pályázati kezelés mellett, kiemelt feladatának tartja, a kilenc település kiegyensúlyozott pályázati részvételét, a források egymáshoz kapcsolódó szinergikus megvalósítását. A HVS-nek megfelelő LEADER szerű együttműködést, a szomszédolás elvének elterjesztését, és a térség országos idegenforgalmi népszerűsítését.

A LEADER elvek mentén hogyan építették fel a HACS-ot? Mik voltak a rendező elvek? A hét szempont közül melyek voltak a legfontosabbak? Milyen előzetes elvárások voltak a LEADER elvekkel kapcsolatban? Hogyan valósultak meg az elvek az előzetes elvárásokhoz képest? Mi az a hozzáadott érték, amelyet a LEADER-en keresztül elérni szándékoztak és a LEADER nélkül nem lehetett volna megvalósítani? Mit adott a térség társadalmának a LEADER elvek alkalmazása? Sikerült-e az elveket a köztudatban elültetni? A LEADER elvek közül miket lehetett következetesen alkalmazni? Mi működik jól, mi nehezebben? Miért? Látnak-e olyan problémákat, amelyek megoldhatók (lennének) a LEADER elvek jobb



alkalmazásával? Mi akadály van az elvek szélesebb alkalmazásának? Ki lehet-e küszöbölni? Ha igen, mivel? A gyakorlatban működött-e az elvek alkalmazása a „kötelezőn” túl?

## 4.2 A LEADER elvek megvalósulásának vizsgálata, jellemzése

### Velencei-tó LEADER alapelvek

Az a pályázó, aki LEADER projektet szeretne megvalósítani, élhet a LEADER módszer minden előnyével, de vállalnia kell az ezzel járó alapvető speciális kötelezettségeket is, amelyek a projekt „LEADER-szerűségére” vonatkoznak.

### A LEADER kritériumoknak való megfelelés a Helyi Bíráló Bizottság döntésének alapjául is szolgált.

**Lehatárolás:** csak olyan tevékenység valósítható meg LEADER pályázatból amely lehatárolható az Új Széchenyi terv pályázati forrásaitól és a UMVP III. tengelyének négy jogcímétől.

#### 4.2.1 Alulról jövő kezdeményezések ösztönzése

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét a helyi közösségek programjainak megvalósításával

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét a közösségi élet színtereinek fejlesztésével.

A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét: a térségben működő egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások piacra jutásának elősegítése érdekében

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő (az elmúlt 3 évben rendelkezik legalább 1 képzés vagy tréning szervezési vagy rendezvénybonyolítási tapasztalattal), a helyi stratégiában meghatározott alábbi közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét: különböző

hálózatok, létrehozása a térségben működő civil szervezetek /önkormányzatok/vállalkozások részvételével.

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő (az elmúlt 3 évben rendelkezik a kilenc településre együttesen vonatkozó kiállítási, marketing tevékenységi tapasztalattal), a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.

#### **4.2.2 Területalapú megközelítés**

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.

A projekt a helyi stratégiában meghatározott HVS-ben megfogalmazott Jövőkép megvalósítását szolgálja

A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos.

#### **4.2.3 Helyi partnerség**

A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.

A kedvezményezett együttműködik a rendezvény lebonyolítása érdekében a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül.

A kedvezményezett együttműködik - min. 2 db együttműködési szándéknyilatkozat/megállapodás - a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.

#### **4.2.4 Több szektort érintő integrált fejlesztések**

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégíti ki.

A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégíti ki hálózatok, együttműködések létrehozásával.

A projekt hozzájárul Velencei-tó HACS településeinek a gazdasági vagy társadalmi fejlődéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki, más település számára is hasznosítható projekt jön létre.

A projekt hozzájárul a Velencei-tó LEADER HACS településeinek a gazdasági fejlődéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, munkahely megtartásával vagy új munkahely kialakításával.

A projekt hozzájárul a Velencei-tó LEADER HACS településeinek társadalmi fejlődéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott társadalmi igényt elégít ki a közösségi projekt fejlesztésével.

A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.

#### **4.2.5 Hálózatépítés**

A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.

A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli együttműködést a jogosult településeken belül

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának meghatározó eleme a helyi akciócsoport területén működő szervezetekkel való együttműködés.

A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.

A program megvalósításához több szervezet összehangolt munkája szükséges.

A projekt szakmai/ágazatközi együttműködést, céloz amely a Velencei-tó térségének HVS-ben megfogalmazott hiányterületére épül

A projekt szakmai/ágazatközi együttműködés, hálózat ( helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi értékek) létrehozását célozza, amely a Velencei-tó térségének HVS-ben megfogalmazott hiányterületére épül. Hálózat kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében

#### **4.2.6 Innováció**

A kedvezményezett a vállalkozás célú projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást vagy új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz, rendezvény jogcím esetén új rendezvényt vagy a korábbi rendezvényéhez képest új elemet épít be.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve - környezettudatosságot, energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények/akciók szervezése a lakosság körében mikrotérségi szinten.



A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve - megújuló energia alkalmazásával.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új, a vállalkozásra nem jellemző, a térségben innovatív marketing tevékenységeket/eszközöket alkalmaz.

A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg.

A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek, alapanyagok, szolgáltatások hasznosításának új módját kívánja bevezetni a térségben amely a HVS-ben megfogalmazott célokhoz igazodik.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új megközelítést alkalmaz

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást, új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.

#### 4.2.7 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

### 4.3 A LEADER elvek alkalmazása a jövőben (A tapasztalatok alapján tervezett változások, módosítások bemutatása)

Fekészülés a 2014-2020-as programozási időszakraA 2014-2020-as programozási időszak több jelentős változást is hoz a vidékfejlesztési programok tekintetében, ami a helyi fejlesztések megvalósítására is hatással lesz.

A LEADER módszer alkalmazásával CLLD típusú fejlesztés valósul meg, ami nem csak az EMVA alap használatát teszi lehetővé, hanem a multifund elvre építve több alapra koncentrálnak, és a helyi vidékfejlesztési stratégia céljait közvetlenül szolgáló fejlesztésre ad lehetőséget.

Az Európai Unió is konkrét stratégiai célokat fogalmazott meg erre a programozási időszakra, amelyek Helyi Vidékfejlesztési Stratégiába való beépítése elengedhetetlen a sikeres programmegvalósításhoz.

Ezek az alábbi stratégiai célok:

- ✓ Átfogó témák: Innováció Környezet és Klímaváltozás
- ✓ Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, erdészetben és vidéken
- ✓ Versenyképesség és a gazdaságok életképességének növelése
- ✓ Az élelmiszer-láncok szerveződésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése
- ✓ A mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és erősítése
- ✓ Erőforrás – hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és a környezeti kihívásokra rugalmasan reagáló mezőgazdaság, élelmiszeripar.,erdő tám.

- ✓ Társadalmi kirekesztés, szegénység elleni küzdelem és gazdasági fejlődés előmozdítása vidéken

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tartalmi átalakítása sem maradhat el, amihez elengedhetetlen a fenti céloknak megfelelő elemző, helyzetfeltáró térségi anyag és megalapozó koncepció elkészítése. Ez az anyag a HFS sikeres elkészítésén túl segítséget nyújthat a térség önkormányzatai számára is abban, hogy saját 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó stratégiájukat, benne fenntartható településstratégiát az uniós források sikeres lehívása érdekében megalkossák

## 5. Összefoglaló

### A LEADER program jelentősége:

A 2007-2013 programozási időszak kiemelkedő jelentőségű a vidékfejlesztésben a LEADER HACS-ok által kezelt III. –és IV. tengely pályázati forrásai meghatározó jelentőségűek a vidék felemelkedésében.

Magyarország	turisztika	1 981	41 991 727 705
Magyarország	vidéki örökség	1 439	23 495 398 930
Magyarország	falufejlesztés	2 718	33 591 405 379
Magyarország	mikro	1 841	27 402 962 389
	LEADER	13 732	72 847 579 257

\*MVH adatt támogatási kérelmek alapján

### Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület-LEADER Akciócsoport

A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fejlesztési forrás elnyerésére indult a Velencei-tónál kilenc település (Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Vereb, Velence, Zichyújfalu) összefogásával. A jól megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának és az Egyesület mögött álló önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, magánszemélyek, őstermelők együttműködésének, és a Kormány támogatásának köszönhetően ezt sikerült megdupláznia, közel egymilliárd forint fejlesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési támogatások keretében.

### A HVS jelentősége:

A jól megfogalmazott és jól felépített HVS nemcsak a LEADER Akciócsoport által kezelt források pályáztatását és megvalósítását segítette, hanem visszaköszöntek a települések településfejlesztési szakmai anyagaiban, egyéb pályázati anyagokban, és a megyei döntéshozókészítő szakmai munkákban.

### Főbb célkitűzések

A HVS célkitűzéseinek elérését két fő irányban valósítottuk meg: így a HVS-ben szereplő, meghirdetett célok eredményeinek értékelése alapján, másrészt a felülvizsgálat során beérkező új projekt ötletek alapján, így megvalósult az új célok meghatározása, a régi célrendszer kiegészítése amely szinergikusan illeszkedik HVS aktuális célrendszerébe. Ugyanakkor azt is megvizsgáltuk, hogy a már meghirdetett célok alkalmazkodnak e térségünk

szükségleti igényeihez, és melyek azok a hiány területek, amelyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Az alacsony forrás allokáció a Velencei-tó LEADER HACS részére meghatározta az elérendő reális célokat, de egyben megjelölte a fejlesztési irányokat, abban a reményben, hogy más források felhasználásával kiegészítve hozzájárulhat a térség fellendüléséhez. A megalapozott HVS irányai jól összefoglalták a kitörési lehetőségeket, a közösen kialakított és időszakonként aktualizált HVS megalapozta a jövőkép elérését, és nemcsak az Egyesület számára, hanem jó alapokat biztosított az időközben létrejött TDM-ek számára is.

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ciklus zárásaként a megvalósult projektek 866 245 937 millió forint támogatási összeg lehívására került sor a LEADER programban.

157 nyertes pályázat közös jellemzője, hogy valamilyen módon kapcsolódik a térség egészét meghatározó nagyobb beruházásokhoz, szinergiát teremtve a Velencei-tó dinamikus fejlődésében.

A helyi LEADER program vezérelve, hogy a Velencei-tó speciális helyzetét figyelembe véve, a fejlesztések a közös értékmentés, a táji, természeti, kulturális, történelmi és az épített örökség megóvásával fejlessze a mai modern rekreációs térséget.

A felhasznált források 75% gazdaság megerősítésére és munkahely teremtésre, megőrzésre irányult.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tagsága nagy lehetőségként értékeli a LEADER program által nyújtott fejlesztési források által megvalósuló sokszínű projekteket, amelyek alapokat biztosítanak a további fejlődési elképzelésekhez. Az itt élők becsülik elmúlt évek közös együttműködését, a közösség erejét, mert hiába egy jó stratégia, ha nem állnak mögötte olyan közösség formáló emberek, szervezetek, egyének akik bátran vállalják egy ötlet megvalósításának nemcsak örömét, hanem nehézségeit is.

Érdemes volt az ország legkisebb LEADER csoportjaként gyakran a fennmaradásért küzdeni a közösség támogatásával, hiszen a közösség jelentős értéket teremtett amely biztosítja a Velencei-tó gazdasági versenyképességének megalapozását.

Bármerre megyünk a településeken találkozunk a LEADER forrásból megvalósult fejlesztésekkel, büszkék lehetünk, hogy a jó gazda gondosságával szépültek a települések, vállalkozások erősödtek meg, bővíthettek a szolgáltatások, és a civil szervezetek nagyban hozzájárultak a térség fejlődéséhez.

Összességében a Velencei-tó térségében a kilenc településen 157 nyertes pályázat valósult meg a 2007-2013 programozási időszakban, 65 vállalkozás, 60 civil szervezet, 6 egyházi, 26 önkormányzati projekt képviseli a LEADER összefogást a Velencei-tó térségében.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület azon Hacsok közé tartozik, amely a klasszikus vidékfejlesztési feladatok megvalósítását megalakulásától kezdve célkitűzésként fogalmazta meg. A kilenc település képviseli a Velencei-tó térséget, viszont az alacsony település szám a LEADER források szabályai alapján szűkösebb fejlesztési forrásokat jelent, ami az országos átlagtól eltér.

A mai napig a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület az egyetlen olyan szerveződés a térségben, amely a kilenc település önkormányzatait, civil szervezeteit, vállalkozásait

egységben kezeli és tudatos stratégiát képviseli. Egyesületünk a delegált pályázati kezelés mellett, kiemelt feladatának tartja, a kilenc település kiegyensúlyozott pályázati részvételét, a források egymáshoz kapcsolódó szinergikus megvalósítását. A HVS-nek megfelelő LEADER szerű együttműködést, a szomszédolás elvének elterjesztését, és a térség országos idegenforgalmi népszerűsítését. A szűkös anyagi forrásokat kreativitással, és sok élő munkával pótoljuk. A tudás és együttműködési készség az Egyesületnél biztosított. Az Egyesület megalakulásakor fő célként tűztük ki, hogy mintegy hiánypótló szervezetként biztosítsuk a Velencei-tó egységét, segítsük a települések közötti együttműködéseket, azok összehangolását, az eltérő gondolkodású partnerek találkozásából születő új ötletek, innovációk létrejöttét. Az Egyesület és a munkaszervezet tevékenységét az Egyesület tagsága, és ezen túl a térség más szervezetei is kiemelkedően jónak tartják.

A HACS munkáját és a HVS tervezés alapú megvalósítását segítette a forrásátcsoportosítás lehetősége, a plusz források pedig lehetőséget biztosítottak a HVS minőségi megvalósítására. A megvalósult projektek óriási lehetőséget biztosítottak a térség felemelkedésében, és bizalmat építettek a nehéz elszámolási körülmények ellenére az uniós pályázatok iránt.

LÉTREHOZTUK A „VELENCEI-TÓ HELYI TERMÉK, HELYI SZOLGÁLTATÁS, HELYI ÉRTÉK” hálózatot amelyben nem csak az egyesület tagjai, hanem más résztvevők ( szolgáltatók, vállalkozók, civil szervezetek, őstermelők) is részt vehetnek. A cél az együttműködések, jó gyakorlatok, PR feladatok közös megvalósítása, a közös gondolkodás, jövő tervezés.

A tagok folyamatosan részt vesznek a HACS mindennapjaiban, kiegyensúlyozott települési jelenlét biztosított. A döntéselőkészítő anyagokat időben biztosítja a munkaszervezet, rendszeres a napi kapcsolat. Véleményezési, javaslattevési jogukkal segítették az átlátható, korrekt működést. A kielezett működési költségek miatt ez máshogy nem is működhetne megbízhatóan.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület LEADER akciócsoportja amely kilenc Tó környéki települést képvisel rendelkezett az induló 96 LEADER csoport közül a legalacsonyabb fejlesztési és működési forrással a 2007-2013 LEADER programozási időszakban.

A LEADER HACS elfogadottsága kiemelkedően jó a térségben, és a megyében is, meghatározó szereplői vagyunk a gazdasági társadalmi folyamatoknak. Elnökségünk tagjai elnökségi tagok a TDM-ekben, tagjaink meghatározói a jelentősebb döntéselőkészítő, és hozó testületeknek.

2012-óta mozgató rugói vagyunk a Fejér megyei tervezéseknek, a kistérségi-járási TOP tervezésben folyamatosan részt vettünk, adatbázisunk alapján formálódott a járási TOP igény, mai napig közösen formáljuk az igények egyeztetését, a lehatárolásokat a megyei főtervezővel, a gárdonyi IVS tervezési csoportjában is részt vettünk.

Döntés előkészítő anyagokat készítettünk közösen a kistérségi társulással, a Velencei-tó Vértes, Váli Völgy Fejlesztési Tanáccsal, az egyházi ingatlanok állapotfelmérését Egyesületünk végezte, a Helyi Értéktár felmérésünk 2012 óta elérhető minden településünk számára, ebből építkeztek a települési Értéktárak.

Együttműködések generálunk, katalizátor feladatot látunk el, ami bizalom, elismertség, kitüntetések formájában kap visszajelzést a térségből.

A megvalósult projektek bizonyítják a program életképességét, és a LEADER Akciócsoport létjogosultságát. A LEADER projektek és LEADER együttműködések további egyéb

fejlesztésket generáltak, és hozzájárultak a következő évek legnagyobb beruházásainak létrejöttében, pl. partrehabilitáció, kerékpárút fejlesztések, egyéb gazdasági fejlesztések megvalósulásához.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területét érintő jelentős változások nem történtek, ez adódik a területi adottságból, és a közös HVS-ből, amely végig alkalmazható volt a programidőszakban, és nagyon eredményesen valósult meg a programozási időszakban.

A 2014-2020-as programozási időszakban is ebben a felállásban szeretnénk folytatni, mivel a 2014-ben folytatott egyesületi megbeszélések, a környező akciócsoportokkal nem vezettek eredményre, a Velencei-tó sajátosságai miatt érthető elutasításra találtak.

## MELLÉKLETEK:

### III. tengely

	Jogcím	Nyertes pályázó megnevezése	A pályázó típusa	Település	A projekt címe	Kötelezettségvállalás összege	Visszavont a/kizárt/nem tudott elszámolni
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK1	Pázmánd Községi Önk.	önkormányzat	Pázmánd	Pázmándi Főutca menti zöldfelületek felújítása	8 124 174	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK1	Pákozd Községi Önk.	önkormányzat	Pákozd	Pákozd Hősök tere parkostása	6 701 062	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK1	Sukoró Községi Önk.	önkormányzat	Sukoró	"Ide jönni jó"	7 624 702	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK1	Vereb Községi Önkormányzat	önkormányzat	Vereb	Pihenőhelyek és sétautak kialakítása Vereben	3 801 078	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK1	Gárdony Város Önk.	önkormányzat	Gárdony	Csiribpuszta Községi Tér megvalósítása	4 655 718	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK2	Kápolnásnyék Községi Önkormányzat	önkormányzat	Kápolnásnyék	Parképítés Kápolnásnyéken	8 676 036	IGEN-KK után MVH elutasította
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK2	Sukoró Községi Önk.	civil szervezet	Sukoró	Sukoró főtérréhabilitáció 1848-as történelmi park	9 968 631	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK3	Vereb Községi Önkormányzat	önkormányzat	Vereb	Közöségi ház külső felújítása	9 996 399	





III.	Falumegújítás és fejlesztés TK3	Nadapi Polgárórség	civil szervezet	Nadap	Játszótér építése Nadapon	<b>4 996 608</b>	
III.	Falumegújítás és fejlesztés TK3	Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület	civil szervezet	Sukoró	Műfüves sportpálya létesítése Sukorón	<b>9 999 999</b>	
III.	Vidéki örökség megőrzése TK1	PÁKOZD-ért Alapítvány	civil szervezet	Pákozd	Pákozdi Római Katolikus Templomkert rehabilitációja	<b>7 296 429</b>	
III.	Vidéki örökség megőrzése TK1	Pázmánd Községi Önkormányzat	önkormányzat	Pázmánd	Pázmándi Kálvária rehabilitációja	<b>9 909 550</b>	
III.	Vidéki örökség megőrzése TK1	Kápolnásnyéki Református Egyházközség	egyház	Kápolnásnyék	Templom rehabilitáció	<b>38 612 287</b>	
III.	Vidéki örökség megőrzése TK2	Pázmándi Római Katolikus Egyházközség	egyház	Pázmánd	Pázmándi Templom Homlokzatának felújítása	<b>9 811 800</b>	
III.	Vidéki örökség megőrzése TK2	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	civil szervezet	Pákozd	Doni Kápolna Rehabilitációja	<b>7 994 335</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK1	Király Attila	vállalkozás	Kápolnásnyék	Kápolnásnyéki Autószervíz Kialakítása	<b>9 688 879</b>	igen/KK után MVH elutasította
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK1	Rollkon Mérnöki és Műszaki Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Pákozd	Gépbeszerzés	<b>7 713 625</b>	IGEN
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK1	E-Volve Pénzügyi-Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	vállalkozás	Sukoró	Gépbeszerzés	<b>4 542 686</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	Horgász-Ker Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Bt.	vállalkozás	Kápolnásnyék	Cukrászműhely gépeinek korszerűsítése	<b>2 065 200</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	Kutai Gábor	vállalkozás	Pázmánd	Innovatív eszközfejlesztés	<b>898 656</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	KOLONIÁL Bt.	vállalkozás	Pákozd	Profilozó marógép beszerzés	<b>2 916 000</b>	IGEN



	fejlesztése TK2						
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	Pro-Holz	vállalkozás	Sukoró	Pro-Holz Kft. Technológiai Fejlesztése	<b>4 660 328</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	Rottman László	vállalkozás	Vereb	Telephely és eszközfejlesztés Vereben	<b>8 733 474</b>	IGEN/visszavonta
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK2	UNIKER 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Pákozd	Gépbeszerzés az "UNIKER 2000" Kft.-nél	<b>3 972 766</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK3	Nagy Mihály Kereskedelmi Bt.	vállalkozás	Pákozd	Pákozdi húsbolt bővítése és felújítása	<b>18 367 829</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK4	Kápolnásnyéki Pálinkaház Kft.	vállalkozás	Kápolnásnyék	Pálinkafőző létesítése Kápolnásnyéken	<b>18 000 000</b>	
III.	Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése TK4	NAGY ROL-AND Vendéglátó és Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	vállalkozás	Sukoró	Sukoró-Gémeskút Étterem fejlesztése	<b>8 990 323</b>	igen/visszavonta
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK1	Kerkuska Csaba	vállalkozás	Pázmánd	A pázmándi Manó-Vendégház bővítése	<b>4 935 329</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK1	Kovácsné Nagy Mária Lídia	vállalkozás	Pákozd	Jókai Vendégház Szolgáltatásainak bővítés	<b>9 726 223</b>	IGEN/ teljes KK után MVH elutasította
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2	Bál-Na Produkció Kft.	vállalkozás	Pázmánd	Velencei-tavi és Bio Borok Múzeuma	<b>9 592 810</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2	Csurgó Imre	vállalkozás	Pázmánd	Csurgó Vendégház	<b>9 491 665</b>	IH/MVH elutasítás



III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2	Lics Balázs Egyéni Vállalkozó	vállalkozás	Pákozd	Borturisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Pákozdon	<b>1 329 480</b>	IGEN/visszavonta
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2	Hegedűsné Nagy Andrea	vállalkozás	Sukoró	Andrea Vendégház	<b>9 922 445</b>	IH-MVH elutasítás
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK2	Mészáros Lajos	vállalkozás	Sukoró	Vendégház Bővítési és Korszerűsítése	<b>7 662 262</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése TK4	Jakus és Jakus Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Pázmánd	Pázmándi lovarda és vendégház	<b>21 942 295</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva	vállalkozás	Sukoró	Napfény Vendégház kialakítása	<b>25 000 000</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Classic-Horse 1975 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Pákozd	Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése Pákozdon	<b>18 717 780</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Berki Ervin	vállalkozás	Sukoró	Egyéb szálláshely kialakítása	<b>24 974 965</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Polyák Tibor	vállalkozás	Pákozd	Falusi szálláshely kialakítása Pákozdon	<b>24 930 123</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Sukorói Borbarátok Egyesülete	civil szervezet	Sukoró	Borház kialakítása Sukorón	<b>16 098 286</b>	
III.	Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5)	Bál-Na Produkció Kulturális és Reklám Kft.	vállalkozás	Pázmánd	Borturisztikai kiállítási eszközrendszer fejlesztése	<b>1 403 779</b>	

## IV. tengely LEADER

Jogcím	Nyertes pályázó megnevezése	A pályázó típusa	Település	A projekt címe	Kötelezettségvállalás összege	Visszavonta/kizárt/nem tudott elszámolni
--------	-----------------------------	------------------	-----------	----------------	-------------------------------	--



LEADER TK1	Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.	vállalkozás	Gárdony	Ökoturizmus fejlesztése a Velencei-tavon	<b>2 527 004</b>	
LEADER TK1	Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.	vállalkozás	Velence	Eszközbeszerzés a Velencei-tavi Nyári Játékok programsorozathoz	<b>2 800 000</b>	
LEADER TK1	GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.	vállalkozás	Velence	A GOMI Kft. eszközbeszerzése a szolgáltatási színvonal emelése érdekében	<b>4 060 200</b>	IGEN
LEADER TK1	György László	vállalkozás	Gárdony	Lovasudvar kialakítása Gárdonyban I.ütem	<b>4 133 478</b>	
LEADER TK1	Velence-Korzó Kft.	vállalkozás	Velence	A Velence-Korzó Kft. Eszközbeszerzése új induló vállalkozáshoz	<b>4 058 400</b>	
LEADER TK1	Velencei-tavi Hulladékgyűjtő Kft.	vállalkozás	Velence	Tóbíró strand korszerűsítése	<b>7 169 995</b>	IGEN
LEADER TK1	Labora 99 Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozás	Velence	Présház felújítás	<b>6 766 931</b>	IGEN
LEADER TK1	MATI és MATI Borászati, Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Bt.	vállalkozás	Velence	Borospince felújítása Velencén	<b>5 952 202</b>	IGEN
LEADER TK1	Döme János	vállalkozás	Velence	A velencei présház és pince felújítása	<b>5 864 989</b>	IGEN
LEADER TK1	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	vállalkozás	Gárdony	Velencei-tavi Helyi termelői Piac megvalósítása	<b>7 706 941</b>	IGEN
LEADER TK1	Bál-na Produkció Kulturális és Reklám Kft.	vállalkozás	Gárdony	Vendégül látjuk a szomszédainkat	<b>2 275 800</b>	
LEADER TK1	Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.	vállalkozás	Velence	Velencei-tavi Nyári Játékok szezonnyitó térségajánló fesztivál	<b>2 200 000</b>	
LEADER TK1	Tóparty Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Gárdony	TóParty Kavalkád	<b>2 262 000</b>	
LEADER TK1	Agárdi Pálinkafőzde Szeszípari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Gárdony	IV.Cigánymeggy Fesztivál Agárdon	<b>1 413 510</b>	
LEADER TK2	Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.	vállalkozás	Gárdony	Velencei-tó és Velencei-hegység Képes Kishatározója	<b>975 000</b>	
LEADER TK2	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	vállalkozás	Pákozd	Világrekord légifelvétel-térkép készítése	<b>960 000</b>	
LEADER TK2	Tóparty Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.	vállalkozás	Gárdony	Pénteki TóParty Party	<b>246 000</b>	IGEN



LEADER TK2	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	vállalkozás	Pákozd	Márciusi Ifjak	<b>250 000</b>	
LEADER TK2	GÁRPES Kft.	vállalkozás	Gárdony	Dolce e Salato	<b>4 161 420</b>	
LEADER TK2	Human Balance Kft.	vállalkozás	Velence	Humán egészségügyi és diagnosztikai és alternatív gyógyászati központ	<b>5 000 000</b>	IGEN
LEADER TK2	G. E. G. Számítástechnikai Oktató és Sport Bt.	vállalkozás	Velence	Vízi turizmus fejlesztése eszközbeszerzéssel	<b>1 921 200</b>	
LEADER TK2	Simon és Simon Kft.	vállalkozás	Gárdony	Turisztikai szolgáltatások bővítése	<b>4 397 130</b>	
LEADER TK2	Lics Balázs	vállalkozás	Pákozd	Megújuló energia hasznosítását elősegítő fejlesztés, napkollektor és venyige bálázó beszerzése	<b>4 584 000</b>	
LEADER TK2	Bál-na Produkció Kulturális és Reklám Kft.	vállalkozás	Pázmánd	Újra energia a Velencei-tónál	<b>3 812 688</b>	
LEADER TK2	Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.	vállalkozás	Gárdony	Vízi turizmus fejlesztése a Velencei-tavon	<b>2 412 600</b>	
LEADER TK2	Kutai Tibor	vállalkozás	Pázmánd	Háztáji kertészet fejlesztése és helyi termékek készítése, piacra vezetése Pázmándon	<b>671 322</b>	IGEN
LEADER TK3 Szolgáltatásfejlesztés és	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	vállalkozás	Pákozd	A Nagy Háború - 100 éve történt	<b>1 776 680</b>	
LEADER TK3 Szolgáltatásfejlesztés és	Turbók János	vállalkozás	Gárdony	Szabad egy tánra, találkozásra, társasági életre és ismerkedésre?	<b>3 048 000</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Pintér Józsefné Mosolygó Erika	vállalkozás	Agárd	Agárd Apartman turisztikai szolgáltatásainak bővítése, megújuló energiafelhasználással való korszerűsítése	<b>2 454 893</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Bodor Zoltán	vállalkozás	Agárd	Agárdi biciklikölcsönző eszközfejlesztése	<b>1 085 850</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Velence-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft.	vállalkozás	Gárdony	Velence-tó vízalatti élővilágának bemutatása és viziturizmus fejlesztése	<b>19 476 193</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Nagy Mihály és Fia Kereskedelmi Bt.	vállalkozás	Pákozd	Pákozdi húsbolt eszközfejlesztése	<b>4 971 455</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Lics Balázs	vállalkozás	Pákozd	Lics Pajta	<b>17 096 488</b>	





LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Tó-Sport Kft.	vállalkozás	Velence	Velencei kerékpár kölcsönző	<b>24 982 471</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	dr. Fresli Mihály	vállalkozás	Gárdony	"Meggyes kert" ökoszállás és kilátó	<b>17 901 374</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Kutai Tibor	vállalkozás	Pázmánd	Háztáji kertészet fejlesztése és helyi termékek készítése, piacra vezetése Pázmándon	<b>6 541 987</b>	
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Kádi Attila	vállalkozás	Gárdony	Nádas étterem korszerűsítése	<b>23 666 658</b>	
LEADER TK3	Kovács Sándor	vállalkozás	Vereb	Korszerű gépekkel a családért, a térségért, a jövőért biobodzával	<b>9 534 868</b>	
LEADER TK3	Bál-Na Produkcó Kulturális és Reklám Kft.	vállalkozás	Pázmánd	Zöld út a jövőbe	<b>9 570 000</b>	

## Önkormányzatok

Jogcím	Nyertes pályázó megnevezése	A pályázó típusa	Település	A projekt címe	Kötelezettségvállalás összege
LEADER TK1	Velence Város Önkormányzat	önkormányzat	Velence	Civilház kialakítása, épület felújítás	<b>8 997 300</b>
LEADER TK1	Gárdony Város Önkormányzat	önkormányzat	Gárdony	Csiribpusztai kerékpáros pihenő létesítése	<b>3 788 091</b>
LEADER TK1	Pázmánd Községi Önkormányzat	önkormányzat	Pázmánd	Máté Péter emlékest	<b>2 259 600</b>
LEADER TK1	Velence Város Önkormányzat	önkormányzat	Velence	Orbán-Nap 2010: Velence szezonnyitó ünnepe	<b>2 132 000</b>
LEADER TK1	Gárdony Város Önkormányzat	önkormányzat	Gárdony	III. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinkafesztivál	<b>2 270 000</b>
LEADER TK1	Velence Város Önkormányzat	önkormányzat	Velence	Velencei Nyári Zenés Esték 2010	<b>1 412 000</b>
LEADER TK1	Vereb Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	önkormányzat	Vereb	Vereb vitéz napja	<b>1 411 880</b>



LEADER TK2	Pákozdi Község Önkormányzata	önkormányzat	Pákozdi	Pákozdi Panoráma - Velencei-tó tükrében	<b>1 000 000</b>
LEADER TK2	Gárdonyi Város Önkormányzata	önkormányzat	Gárdonyi	V. Velencei-tavi Hal Vad Pálinkafesztivál	<b>250 000</b>
LEADER TK2	Velencei Város Önkormányzata	önkormányzat	Velence	Velencei Nyári zenés Esték 2012	<b>245 200</b>
LEADER TK2	Pázmánd Község Önkormányzata	önkormányzat	Pázmánd	"Pázmánd, a gyermekek királysága"	<b>250 000</b>
LEADER TK2	Verebi Község Önkormányzata	önkormányzat	Verebi	III. verebi Végh János Zenei Napok	<b>250 000</b>
LEADER TK2	Sukorói Község Önkormányzata	önkormányzat	Sukorói	Ördögkémence az Ördög-hegy lábánál	<b>1 900 000</b>
LEADER TK2	Gárdonyi Város Önkormányzata	önkormányzat	Gárdonyi	Zenepavilon felállítása az agárdi városközponti partszakaszon	<b>1 450 198</b>
LEADER TK2	Verebi Község Önkormányzata	önkormányzat	Verebi	"Ha csak egy kicsi hiányzik..." Zöldterület karbantartása gépesítése	<b>2 487 000</b>
LEADER TK2	Gárdonyi Város Önkormányzata	önkormányzat	Gárdonyi	Park Strand Camping VI. ház napkollektorral felszerelése	<b>3 346 484</b>
LEADER TK3 Szolgáltatófejlesztés	Verebi Község Önkormányzata	önkormányzat	Verebi	Zene a hagyományok útján - Végh János Zenei Napok	<b>2 440 000</b>
LEADER TK3	Verebi Község Önkormányzata	önkormányzat	Verebi	Válják hasznosabbá traktorunk környezetünk adottságainak megőrzéséért!	<b>1 862 000</b>

## CIVIL szervezetek

Jogcím	Nyertes pályázó neve	A pályázó típusa	Település	A projekt címe	Kötelezettségvállalás összege
LEADER TK1	Velencei Sport Egyesület	civil szervezet	Velence	Sportpálya szakszerű eszközökkel való ellátása	<b>2 790 000</b>



LEADER TK1	Virágos Velence Városszépítő Közh asznú Egyesület	civil szervezet	Velence	Térkövezés a Babák Rózsakertjében, eszközbeszerzés	<b>2 790 961</b>
LEADER TK1	Velencéért Közalapítvány	civil szervezet	Velence	Öntözőrendszer kialakítása kútfúrással	<b>2 049 027</b>
LEADER TK1	Velencei Polgárórség Egyesület	civil szervezet	Velence	Térfigyelő rendszer kiépítése	<b>2 729 323</b>
LEADER TK1	Meseligét Óvodásaiért Alapítvány	civil szervezet	Velence	Játszótér kialakítása eszközbeszerzéssel	<b>2 799 279</b>
LEADER TK1	Gárdony Városi Polgárórség Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Térfigyelő kamerák kiépítése Gárdony központjában	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	Zsongó Bárka Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Rekreációs fejlesztés a gárdonyi Parkerdőben	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány	civil szervezet	Gárdony	Játszótér korszerűsítése Dinnyésen	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Velence	Működéshez eszközbeszerzés	<b>2 788 525</b>
LEADER TK1	Zöldliget Alapítvány	civil szervezet	Velence	"Vonzó iskola - vonzó település" népszerűsítése	<b>2 796 000</b>
LEADER TK1	Szent Benedictus Borlovagrend Egyesület	civil szervezet	Velence	Borlovagrend megjelenésének fejlesztése	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	Pázmánd Községért Közalapítvány	civil szervezet	Pázmánd	Népi öltözék beszerzése	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Néptáncruha és kellékek Sukorón	<b>1 678 260</b>
LEADER TK1	Velencei-tó Környéki Borút Egyesület	civil szervezet	Velence	Közösségi megjelenés a Velencei-tó környékén	<b>2 831 338</b>
LEADER TK1	Agárdi Tenisz Club Sportegyesület	civil szervezet	Gárdony	Szabadtéri sporteszközök telepítése	<b>2 811 540</b>
LEADER TK1	Kőbéka Kultúr Kör Nonprofit Egyesület	civil szervezet	Velence	Velence-tavi sárkányhajó bázis fejlesztése	<b>1 068 750</b>
LEADER TK1	"Gárdonyi Iskolánkért" Közhasznú Alapítvány	civil szervezet	Gárdony	Média-terem kialakítása a gárdonyi iskolában	<b>2 866 452</b>
LEADER TK1	TAVIRÓZSA VELENCE-TAVI Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Tavirózsa pihenőhely	<b>8 320 626</b>
LEADER TK1	Pro Rekreatio Alapítvány	civil szervezet	Velence	Ifjúsági tábor infrastruktúrájának fejlesztése, gépek és sportszerek beszerzése	<b>8 905 277</b>



LEADER TK1	Gurgyal-Völgye Vadásztársaság	civil szervezet	Velence	Vadászmelegedő a Gurgyal-völgyében	6 872 327
LEADER TK1	Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület	civil szervezet	Velence	Velencei-tó a természetes egészség kiadvány	2 260 180
LEADER TK1	Harmónia Művészeti Alapítvány	civil szervezet	Gárdony	Velencei-tavi Művészeti Fesztivál-Nyári Zeneakadémia	2 298 570
LEADER TK1	Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Rendezvény	1 400 000
LEADER TK1	Pázmándi Lovas Egyesület	civil szervezet	Pázmánd	Helyi rendezvények megvalósítása	1 413 750
LEADER TK1	Zsongó Bárka Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Zsongó Szünidő gyermekprogramok	1 433 226
LEADER TK1	Nádas-Tó Környezetvédő Csoport Egyesület	civil szervezet	Velence	Vizivilág kenutúra a Velencei-tavi tanösvényen	1 304 999
LEADER TK2	Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Velence	Velencei-tó diákszemmel	1 000 000
LEADER TK2	Velencei-tó Turizmusáért TDM	civil szervezet	Velence	Velencei-tó Természetes Egészség Kiadvány 2012	1 000 000
LEADER TK2	Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Egyesület	civil szervezet	Sukoró	A táncegyesület fejlesztése, népszerűsítése	508 000
LEADER TK2	Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület	civil szervezet	Sukoró	A szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeinek bővítése	355 600
LEADER TK2	Velencei-tó Turizmusáért TDM	civil szervezet	Velence	Orbán nap 2012 május 26-27	248 000
LEADER TK2	Nagy Gábor	civil szervezet	Pázmánd	Pázmándi Hegyünnep a szomszédolás jegyében 2012-ben a Buczkó-tanyán	250 000
LEADER TK2	Agárdi Tenisz Club Sportegyesület	civil szervezet	Gárdony	Parkerdei tenispálya felújítása (kerítészsere, vonalcsere)	1 466 974
LEADER TK2	Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Borbás-hegyi kilátó	2 028 288
LEADER TK2	DINNYÉSI BARÁTI KÖR Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Mobil elárúsító pavilonok beszerzése Gárdony rendezvényeihez	2 457 831
LEADER TK2	Zsongó Bárka Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Dékány András sétány	2 500 000





LEADER TK2	Velencei-Tavi Kistérségért Alapítvány	civil szervezet	Kápolnásnyék	Turisztikai kiadvány	<b>2 500 000</b>
LEADER TK2	Gárdonyi Városi Sportclub Sportklub	civil szervezet	Gárdony	Agárd Parkerdő sportöltözőjének korszerűsítése	<b>5 000 000</b>
LEADER TK2	Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete	civil szervezet	Gárdony	Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték	<b>6 000 000</b>
LEADER TK2	Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás	civil szervezet	Gárdony	Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégia előkészítő tanulmány	<b>800 000</b>
LEADER TK2	Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Velence	Velencei-tó értékeinek modern kommunikációs eszközökkel való bemutatásának elősegítése, értékmentés	<b>6 000 000</b>
LEADER TK3 Szolgáltatásfejlesztés	Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület	civil szervezet	Gárdony	VII. Velence-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka Fesztivál 2014 rendezvénytechnika biztosítása	<b>2 870 000</b>
LEADER TK3 Szolgáltatásfejlesztés	Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Velence	Megőrzendő örökség	<b>3 897 900</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Turisztikai információs központ kialakítása	<b>14 661 978</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	DINNYÉSI BARÁTI KÖR Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Dinnyés	Dinnyési közösségi tér létrehozása - kerti építmény kialakítása a kemence köré	<b>9 350 891</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Gárdonyi Városi Sportclub Sportklub	civil szervezet	Gárdony	Parkerdei közösségi tér kialakítása	<b>14 260 607</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Zsongó Bárka Egyesület	civil szervezet	Gárdony	Kerékpáros pihenő a Rönkvárnál	<b>4 253 447</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Sukorói Református Misszió Egyházközösség	civil szervezet	Sukoró	"1848 Haditanács-kard." 1848 Történelmi szalag (történelmi park)" kialakítása Sukoró településközpontjában	<b>4 792 988</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Pro Rekreatio Közhasznú Nonprofit Kft.	civil szervezet	Sukoró	Sportturizmus minőségi fejlesztése a Sukorói evezőspályán	<b>20 818 274</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Tábortűz Alapítvány	civil szervezet	Gárdony	Kerékpáros turizmus fejlesztése	<b>5 825 904</b>



LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.	civil szervezet	Velence	Konferenciaturizmus és gyermektáboroztatás minőségének fejlesztése, költségsökkentés	<b>21 172 176</b>
LEADER TK3 Gazdaságfejlesztés	Magfejtő Közhasznú Alapítvány	civil szervezet	Gárdony	Értékeink, tematikus út pihenőhelye	<b>23 962 536</b>
LEADER TK3	Sukoró- Velencetavi Horgász Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Eszközfejlesztés a tájhasználat fenntarthatósága érdekében	<b>17 323 500</b>
LEADER TK3	Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Egyesület	civil szervezet	Sukoró	Civil ház kialakítása Sukorón	<b>25 000 000</b>
LEADER TK3	PÁKOZD-ért Alapítvány	civil szervezet	Pákozd	Többfunkciós kommunális gép beszerzése Pákozd	<b>16 560 800</b>
LEADER TK3	Tavirózsa	civil szervezet	Sukoró	?1848 történeti pihenő ? történelmi szalag? kialakítása Sukorón	<b>23 886 335</b>